

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-0730/OMH

ze dne 13. 07. 2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV- Podmokly
Statutární zástupce	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Lacus Technology s.r.o.,
Sídlo:	Zděbradská 8 – Jažlovice, 251 01 Říčany
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Krutský
IČO:	05617791
DIČ:	CZ 05617791
Bankovní spojení:	Unicredit Bank Czech and Slovak Republic a.s.
Číslo účtu:	2110448016/2700

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností Lacus Technology s.r.o. následovně:

Článek I.

Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy:

III. Doba provedení díla zhotovitelem

Čl. 1 se z důvodu nutnosti změn technologického postupu v závislosti na nově zjištěné skutečnosti, kterými jsou vážné závady na konstrukci laminátových vrstev tobogánů, spočívající v absenci laminátu v konstrukci vlastní skluzavky mění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně protokolárně objednateli do **31. 8. 2023**.

**Článek II.
Ostatní a závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 2023-0730/OMH. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
1. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.

Tento dodatek č. 1 se sjednává s účinností od 30 .7.2023.

V Děčíně dne



Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



Zhotovitel
Ing. Jaroslav Krutský - jednatel