

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v ŽST Tábor“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4661/2020/ŠNE**

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993/5313510018

Číslo jednací: 15022/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **20130/20**

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby na stavbu „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v ŽST Tábor“, s účinností Smlouvy ke dni 2.12.2020 (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůty k provedení Díla, přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání 4. dílčí etapy (ukončení díla) tak, že se zmíněná 4. dílčí etapa prací posouvá o 10 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. V souvislosti s posunem realizace stavby mění se termín plnění autorského dozoru nově na 3 měsíce (07/2023-09/2023).
2. Z výše uvedeného důvodu ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu a rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	3 měsíce (07/2023 – 09/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 3 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Článek 6 – Platební podmínky

S odkazem na výše provedenou změnou termínu 4. dílčí etapy AD upravuje se v čl. 6, odst. 6.2., bodě ad d) předpokládaný termín ukončení AD na 09/2023.

V souvislosti s tím ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ % celkové ceny díla** (bez DPH) **bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ % celkové ceny díla** (bez DPH) **bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ % celkové ceny díla** (bez DPH) **bez**

AD Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla dle SOD na realizaci stavby (09/2023)**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2 této smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

[REDACTED]
[REDACTED]
14.08.2023 08:01
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně

[REDACTED]
[REDACTED]
Digitálně podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2023.08.09 10:18:01 +0200

Ing. Kamil Chmela
Jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.