

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 12. 2022

Registrační číslo objednatele: S/20/2022/0086

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: [REDACTED]
Ing. Aleš Lada, tel.: [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o.
Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 - Vysočany
IČ 24664197
DIČ CZ24664197
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 164429
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce: Ladislav Gallo, MBA, jednatel společnosti
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
[REDACTED] výrobní ředitel

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2022/0086 ze dne 06. 12. 2022 na dílo „**Obnova Nolčova parku – 1. etapa**“ následovně:

Termín plnění se v článku III. Odstavci 1 mění takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 15.09.2023

Posun termínu dokončení díla byl upraven z následujících důvodů:

1) Zhotovitel nemohl provádět finální úpravy terénu a položení finálního mlatového povrchu z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

2) Objednatel zadal arboristické úpravy stávajících stromů. Tato úprava byla zadána třetí osobě a není součástí prací zahrnutých ve smlouvě o dílo číslo S/20/2022/0086. Arboristické úpravy však předpokládají pohyb techniky v prostoru parku a tím by došlo k poškození nově upravených a osetých ploch. Zhotovitel tedy bude pokračovat ve finální úpravě travnatých ploch a položení mlatového povrchu po ukončení arboristických prací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 2 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 10. 08. 2023 usnesením č. RMC/28/34/0559/23.

V Praze dne

Za objednatele:

**Mgr. Petr
Měšťan**

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Měšťan
Datum: 2023.08.14
12:26:08 +02'00'

.....
Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

Za zhotovitele:

**Ladislav
Gallo**

Digitálně podepsal
Ladislav Gallo
Datum: 2023.08.14
09:05:02 +02'00'

.....
Ladislav Gallo, MBA
jednatel společnosti