

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby:

„Modernizace trati Sudoměřice –Votice – Úprava řešení na 200 km/h“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "E618-S-4747/2020"

ISPROFOND: 521 371 0002

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, Česká republika,

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

sdružené ve Společnosti s názvem „**SUDOVO 200**“

bank. spojení [REDACTED]

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

číslo smlouvy: "SOD00200511//77/20-OZ/SOD"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04. 12. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice – Úprava řešení na 200 km/h“ ve znění dodatků č. 1-4, s účinností Smlouvy ke dni 17. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 480 893 950,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 490 268 708,57 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 491 436 472,59 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 512 183 999,33 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 bez finanční změny

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **17 156 852,90 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 3, č. 7, č. 11 a č. 12 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 4,42 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 5,70 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 3 a č. 12 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████č

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 7 a části ZL č. 11 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

c) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 11 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

d) Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	480 893 950,27 Kč
Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4, bez DPH	512 183 999,33 Kč
Celková změna Smluvní ceny dle Dodatku č. 5, bez DPH	+ 17 156 852,90 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činí	529 340 852,23 Kč

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 20, Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo - viz smlouva o sdružení ve společnosti

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 5 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 5 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 5. Ceny jsou uváděny bez DPH.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Za Objednatele:

V Praze


14.08.2023 13:42
Podepsáno elektronicky


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Brně


Digitální podpis:
03.08.2023 14:42:08


.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.


Digitální podpis:
03.08.2023 13:45:53

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.


Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.01
15:24:21 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.


Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.01
10:42:56 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

