

DODATEK č. 07885-2023-4502-D-0203/98-01-001-X01184-02
ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě
VÍTKOVICE, a.s. – bývalá Divize 500“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07885-2022-4502-S-0203/98-01-001-X01184 ze dne 8. 9. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „AWT Rekultivace a.s., Název akce: Zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě VÍTKOVICE, a.s. – bývalá Divize 500, Název zprávy: Změna závazku ze smlouvy č. 2, dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016 Sb.“ – revize 1 z 28. 7. 2023, a to včetně harmonogramu a rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dokumentu, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č. j.:MF-39/2023/4502-195, který obsahuje specifikaci změny (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy popsanou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **6 265 320,-Kč** (slovy: šest milionů dvě stě šedesát pět tisíc tři sta dvacet korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **314 000,- Kč** (slovy: tři sta čtrnáct tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

„ Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci sanačních prací do 9 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07885-2023-4502-D-0203/98-01-001-X01184-02 a ve stejném termínu ji doručí všem subjektům dle Směrnice. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k projektové dokumentaci zhotovitel zpracuje do 1 měsíce od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě objednateli a subjektům dle Směrnice doručí upravenou projektovou dokumentaci.

Po vydání souhlasu objednatele k projektové dokumentaci zhotovitel neodkladně zpracuje veškeré podklady k řízení a podá žádost o vydání územního rozhodnutí, vyvine veškeré úsilí a poskytne potřebnou součinnost k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (vyhotoví dokumentaci pro stavební povolení; dále jen „DSP“) a vyhotoví dokumentaci pro provedení stavby.

Finální verzi projektové dokumentace a vydané stavební povolení se žádostí o stanovisko objednatele doručí zhotovitel objednateli do 10 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.8.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Petřvaldu dne 11.8.2023
Za AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva

Jiří Babiš
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX