




Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K22083

„Most ev.č. 4442-1 Loštice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072**

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: 190776490297/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu provádění díla s ohledem na plánované rozšíření předmětu díla a souběh prováděných prací společností ČEZ Distribuce v lokalitě ul. Moravičanské v Lošticích, dopravně a logisticky provázaných se stavbou:

„Most ev.č. 4442-1 Loštice“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla a nemožnosti provádění prací na ulici Moravičanská z důvodu investiční akce ČEZ Distribuce se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

4.1. Lhůta k provedení díla: 190 kalendářních dnů od převzetí staveniště

III.

- 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
- 2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
- 3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
- 4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
- 5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Bruntále dne
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
PhDr. David Štěpánek
ředitel



Digitálně podepsal Ing. Marek Němec
Datum: 2023.08.09 17:21:10 +02'00'

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

