




OPRAVA ZJEVNÉ NESPRÁVNOSTI

k vyloučení jakýchkoliv pochybností v Dílčí Smlouvě č. 4,
Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002798**
Číslo dílčí smlouvy: **08PU-003495**
název veřejné zakázky: **Výspravy výtluků okr. LT, dílčí obj. č. 4**

Účastníci Smlouvy, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, 140 00, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390, jako Objednatel, na straně jedné, a společností EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé, shodně prohlašují, že v Dílčí smlouvě / Příloha č. 4, bod 6. v původním znění „Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 31. 12. 2023.“

Pro vyloučení veškerých pochybností se nahrazuje: „Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ode dne účinnosti Dílčí Smlouvy do 31. 12. 2023.“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum:
2023.08.14
09:17:15 +02'00'