

# ZMĚNOVÝ LIST

<b>Název akce:</b>	<b>Stavební úpravy kanalizace MěÚ Náchod a obvodového zdiva suterénu ZUŠ Náchod ul. Zámecká, Náchod</b>	číslo ZL:
Objednávka č.	00049/12/2023	<b>1</b>
Objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868	
Zhotovitel:	SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO: 27476162	
<b>Název ZL:</b>	<b>Změna při provádění stavby vyvolaná skutečným zastiženým stavem podloží</b>	
Předmět změny: Změna při provádění stavby vyvolaná skutečným zastiženým stavem podloží		
Původní PD počítal s výkopem rýhy s minimem zásahu a bez dalších těles v trase. Dále nebylo uvažováno s nutností překládání sítí z důvodu bezpečného provádění díla. Všechny změny byly předem odsouhlaseny investorem.		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozebrání dlažeb</li> <li>2. Snížení obruby</li> <li>3. Potrubí zastižené pod povrchem</li> <li>4. Inženýrské sítě – překládání pro manipulaci materiálu ve výkopu</li> <li>5. Sloup VO</li> <li>6. Teplovodní kanál</li> <li>7. Trouba původní kanalizace</li> </ol>		
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: návaznost procesů na stavbě		
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 5, 6		
méněpráce	bez DPH	-1 650,00 Kč
	21% DPH	-346,50 Kč
	celkem	-1 996,50 Kč
vícepráce	bez DPH	57 947,17 Kč
	21% DPH	12 168,91 Kč
	celkem	70 116,08 Kč
celková bilance méněprací a víceprací (absolutní hodnota)	bez DPH	59 597,17 Kč
	21% DPH	12 515,41 Kč
	celkem	72 112,58 Kč
navýšení ceny díla	bez DPH	56 297,17 Kč
	21% DPH	11 822,41 Kč
	celkem	68 119,58 Kč
Vliv na termín dokončení díla:		
Nemá vliv		
Vyjádření TDI:		
TDI souhlasí s realizací změny.		
Vyjádření objednatele:		
Objednatel souhlasí s realizací změny.		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Nemá vliv		
Přílohy:	Soupisy prací	
za zhotovitele	podpis:	datum: 04.07.2023
za objednatele	podpis:	datum: 04.07.2023
za TDI	podpis:	datum: 04.07.2023