

DODATEK Č. 1**S944/2023/019 ze dne 30.3.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] e Oblastním ředitelství jižní Čechy, na základě pověření ze dne 10. 7. 2023

Ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Novohradská 226, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích; B 553
zastoupená: Bc. Karlem Kolmanem, ředitelem úseku správy, dopravy a mechanizace, na základě pověření ze dne 24. 1. 2023 a Jaroslavem Švecem, ředitelem obchodního úseku, na základě pověření ze dne 24. 1.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2001011923/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo **Rekonstrukce LC Špicberská – LS N.Hrady**, evidenční číslo zakázky: **S944/2023/019**, (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2023 smlouvu o dílo č. SML – 00019-2023-206 (ev. č. zakázky S944/2023/019), jejímž předmětem bylo provedení díla Rekonstrukce LC Špicberská (dále jen „smlouva“). Dílo je prováděno na pozemcích p. č. 726/1; p. č. 953 a p. č. 963 v k. ú. Pohoří na Šumavě.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č.1 tohoto dodatku), které žádné ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č.2 tohoto dodatku. Ocenění méně a více prací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	4 353 044,64,- Kč
Méněpráce bez DPH	103 753,80,- Kč
Vícepráce bez DPH	460 562,71,- Kč
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	4.709.853,55,- Kč

S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, které nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 709 853,55,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devět tisíc osm set padesát tři korun padesát pět haléřů).“

Položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy) se tak doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list



V D. Vodě u Č.B., dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Oblastním ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Bc. Karel Kolman
ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace
Lesostavby Třeboň a.s.

.....

Jaroslav Švec
ředitel obchodního úseku
Lesostavby Třeboň a.s.