

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2022
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 00064173
DIČ: CZ00064173
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16334101/0710
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **MACON a.s.**
sídlo: Hornokrčská 590/14, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 25062425
DIČ: CZ25062425
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 288618319/0800
zastoupený: Pavel Falář, předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského
zákoníku, tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29. 9. 2022

I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 9. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „*FNKV – stavební úpravy prostor Stomatologického oddělení v 1. NP Stomatologické kliniky v pavilonu N*“, interní číslo 2022_048_00_00, zadávané dle ustanovení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), ve zjednodušeném podlimitním řízení, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 22. 03. 2023 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož obsahem byla změna závazku ve Smlouvě, konkrétně v (i) dojednání víceprací a méněprací k Dílu dle Smlouvy, jejíž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku č. 1, v (ii) dojednání navýšení ceny Díla za vícepráce a v (iii) změně termínu plnění Díla.
3. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v rekonstrukci operačního oddělení stomatochirurgie ve východní části 2. NP pavilonu N v sídle objednatele (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zavázal za provedení Díla zaplatit zhotoviteli cenu Díla ve výši **30.858.269,94 Kč bez DPH**, tedy 37.338.506,62 Kč včetně DPH.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění Díla dle Smlouvy došlo mj. s ohledem na technický stav prvků a konstrukcí zjištěný v průběhu realizace Díla k nutnosti realizace dalších víceprací pro dokončení a zprovoznění Díla.
5. Změna závazku sjednaného ve smlouvě na veřejnou zakázku (Smlouvě) spočívající ve vícepracích realizovaných dle čl. I odst. 4., blíže vymezených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, je uskutečňována dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, kdy tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (Smlouvy) a jejich hodnota nepřesahuje finanční limit v tomto ustanovení ZZVZ stanovený.

II.

Rozšíření předmětu Díla – vícepráce

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací uvedených v článku I odst. 4. tohoto Dodatku č. 2, jejichž specifikace (rekapitulace změnových listů) je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že vícepráce uvedené v článku I. odst. 4. tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy byly ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 ze strany zhotovitele řádně provedeny.

III.

Cena Díla, cena víceprací, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací vymezených v čl. I a II tohoto Dodatku č. 2 činí částku **3.194.119,22 Kč bez DPH**, tedy 3.864.884,26 Kč s DPH.
2. Celková cena Díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2, činí **34.052.389,16 Kč bez DPH**, tedy 41.203.390,88 Kč včetně DPH. Cena Díla je cena maximální a nepřekročitelná, obsahuje všechna plnění zhotovitele nutná k provedení Díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2.

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad – fakturu za provedené vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2 na částku **3.194.119,22 Kč bez DPH**, tedy 3.864.884,26 Kč s DPH, se splatností 60 dnů ode dne jejího vystavení.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Dodatku č. 2. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740, § 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 – specifikace víceprací - rekapitulace změnových listů
6. Tento Dodatek č. 2 je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 11.08.2023

V Praze dne 11.08.2023

.....
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
MUDr. Jan Votava, MBA,
ředitel

.....
MACON a.s.
Pavel Falář
předseda představenstva