

**Kozlovická Ondřejnice I – dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. SML-00166-2022-941 ze dne 29.6.2022**

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové



IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451





zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán:  Ing. Dalibor Šafařík, generální ředitel

zastoupený:  Správy toků - oblast povodí Odry, na základě pověření dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: , 

tel.: , e-mail: 

, 
tel.: , e-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.



se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek



IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupený Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: , 

tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00166-2022-941 ze dne 29. 6. 2022, na realizaci díla „Kozlovická Ondřejnice I“.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Kozlovická Ondřejnice I**, evidenční číslo zakázky **S941/2022/076**.

2. V průběhu realizace díla nastaly okolnosti, které nebylo možné předvídat a došlo k potřebě provedení více prací a méně prací, které jsou podrobně vymezeny ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SOD:	7 400 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 497 708,89 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	220 019,16 Kč bez DPH

Nová cena díla: 7 122 310,27 Kč bez DPH

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7 122 310,27 Kč bez DPH, slovy sedm milionů jedno sto dvacet dva tisíc tři sta deset korun českých a dvacet sedm haléřů bez DPH.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – změnový list
 Příloha č. 2 – položkový rozpočet změn

Ve Frýdku - Místku, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne:

.....
 [redacted]
 [redacted] – oblast povodí Odry
 Lesy České republiky, s.p.

.....
 Ing. Jan Bazgier
 předseda představenstva
 Lesostavby Frýdek-Místek a.s.