

## DODATEK č.1

### ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0415/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady  
městské části Praha 4 č. 16R-478/2023 ze dne 26.7.2023

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Ing. Ondřej Kubín, MBA - starosta MČ Praha 4  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO  
Ing. Martin Lukeš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **ELITT stavební s.r.o.**

zapsaný v OR sp.zn. C 281826/MSPH vedená Městským soudem v Praze  
zastoupený: Renátou Knížeovou – jednatelkou společnosti  
se sídlem: Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4

IČ: 06408991

DIČ: CZ06408991

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

#### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2023/0415/OSIO ze dne 28.4. 2023 na realizaci akce „**MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 – oprava sociálních zařízení**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací.  
Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

## II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č.1 se zvyšuje cena díla o částku 125.167,03 Kč bez DPH tj. o 151.452,11 Kč včetně DPH 21%. Původní celková cena dle smlouvy o dílo se tedy zvyšuje a činí:

**2.514.825,88 Kč (bez DPH)**  
**528.113,44 Kč (DPH 21%)**  
**3.042.939,32 Kč (vč. DPH)**

## III.

### Závěrečná ustanovení

3.1.. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2023/0415/OSIO ze dne 28.4.2023 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 17.7.2023

V Praze dne 10. 8. 2023 .....

[Redacted signature]

Za objednatele

Ing. Ondřej Kubín, MBA  
starosta MČ Praha 4



[Redacted signature]

[Redacted signature]

Za zhotovitele

Renáta Knížeová  
jednatelka ELITT stavební s.r.o.

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 – oprava sociálních zařízení - VCP

KSO:  
Místo: Mezivrší 32/15  
Zadavatel: Městská část Praha 4  
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 17.07.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>125 167,03</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	125 167,03 0,00	21,00% 15,00%	26 285,08 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>151 452,11</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 17.7.2023

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOUKLADÍ  
ING. MARTIN JUREŠ  
Ořichová 14



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.7.2023

Razítko

Projektant: R Projekt 07 Praha s.r.o.  
Ing. J. Padevět  
17.7.2023



Souhlasím s předloženým rozsahem VCP.

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 – oprava sociálních zařízení - VCP**

Místo: Mezivrší 32/15  
Zadavatel: Městská část Praha 4  
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o.


Datum: 17.07.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>125 167,03</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>78 188,38</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 250,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 473,40
8 - Trubní vedení	22 210,00
998 - Přesun hmot	5 254,98
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>46 978,65</b>
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	46 978,65



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 – oprava sociálních zařízení - VCP

Místo: Mezivrší 32/15

Datum: 17.07.2023

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>125 167,03</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				78 188,38
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				29 250,00
1	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	39,000	750,00	29 250,00
	W		stěna u umyvadel				
	W		13*3		39,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 473,40
2	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	39,000	292,60	11 411,40
	W		omítnutí přízdívky				
	W		13*3		39,000		
3	K	612321111R	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - zednické zapravení stávajícího podkladu z důvodu zajištění pevnosti a soudržnosti	m2	39,000	258,00	10 062,00
	W		oprava stěny u umyvadel				
	W		13*3		39,000		
D	8		Trubní vedení				22 210,00
4	K	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,000	1 045,00	2 090,00
5	M	55340026R	Poklop pro zedlážďení 600 x 600 mm s těsněním	m2	2,000	10 060,00	20 120,00
D	998		Přesun hmot				5 254,98
6	K	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	3,494	1 504,00	5 254,98
D		PSV	Práce a dodávky PSV				46 978,65
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				46 978,65
7	K	722174061R	Výměna hlavního vodovodního přívodu z důvodu netěsnosti - montáž včetně přesunů hmot	kpl	1,000	19 550,00	19 550,00
8	M	55140820R0	PE přechod pr. 90mm na 3" závit	kus	1,000	1 679,00	1 679,00
9	M	55140820R2	Redukce 3" na 2" mosaz	kus	1,000	1 345,50	1 345,50
10	M	55140820R3	Přechod PPr 63 na 2" s vnějším závitem	kus	4,000	906,20	3 624,80
11	M	55140820R4	Přechod PPr 40 na 5/4" s vnějším závitem	kus	2,000	746,35	1 492,70
12	M	55140820R5	Kulový kohout 2" voda	kus	1,000	1 877,95	1 877,95
13	M	55140820R6	Kulový kohout 5/4" voda	kus	1,000	716,45	716,45
14	M	55140820R7	Šroubení 2" mosaz	kus	1,000	318,55	318,55
15	M	55140820R8	Vypouštěcí kohout 1/2"	kus	1,000	147,20	147,20
16	M	55140820R9	Potrubí PPr pr.63mm EVO	m	20,000	687,70	13 754,00
17	M	55140820R10	Izolace 65/6 TUBOLIT	m	20,000	51,75	1 035,00
18	M	55140820R11	Upevňovací materiál na potrubí PPr	kpl	1,000	1 437,50	1 437,50