

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo „Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k.ú. Mohelnice – I. Etapa, skelet“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: IP Systém a.s.
Se sídlem: U Panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Ing. Zbyněk Slameneč – předseda představenstva
IČ: 26787971

2.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k.ú. Mohelnice – I. Etapa, skelet“.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu, že podlimitní veřejné zakázka „Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k.ú. Mohelnice – I. Etapa, skelet“ (dále jen „veřejná zakázka“) trvala déle, než zadavatel předpokládal a byla ukončena až po předpokládaném termínu zahájení díla a termínu povinného zahájení provádění díla.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku III., VI. takto:

a) článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla:	10.08.2023
Termín dokončení díla nejpozději do:	09.11.2023

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem

b) v článku VI. Povinnosti zhotovitele odstavec 11 nově zní:

11. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 24.08.2023.

3.

Závěrečné ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 9.8.2023 usnesením č. GG4125/RM/2023.....
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 10.08.2023



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne 10.08.2023



za zhotovitele
Ing. Zbyněk Slameneč
předseda představenstva