



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0523300267  
„Modernizace víceúčelového sálu ZUŠ Došlíkova 48“**

*uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 0523300267/1



<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno, <b>městská část Brno-Židenice</b>
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Gajdošova 4392/7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	<i>mpbwhi</i>
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Mgr. Marek Ciprian, vedoucí Správního oddělení ÚT  
tel.: 548 426 186, e-mail: [ciprian@zidenice.brno.cz](mailto:ciprian@zidenice.brno.cz)

b) *technických:* Ing. Milan Trávníček  
e-mail: [travnicek@zidenice.brno.cz](mailto:travnicek@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DD stavitelství, s.r.o.</b>
Sídlo:	Mozolky 1707/20, 616 00 Brno
Adresa pro doručování:	<i>dtto</i>
IČ:	08543721
DIČ:	CZ 08543721
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	<i>y2w3da</i>
Zastoupený:	Vlastimír Dlouhý, ředitel společnosti na základě plné moci.

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Vlastimír Dlouhý  
*kontakt (telefon a e-mail)* +420 602 712 237; [dlouhy@ddstavitelstvi.cz](mailto:dlouhy@ddstavitelstvi.cz)

b) *technických:* Miroslav Dušek  
*kontakt (telefon a e-mail):* +420 602 772 874 [dusek.m@volny.cz](mailto:dusek.m@volny.cz)

### Článek I. dodatku

1. Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 0523300267, ze dne 03.07.2023 (dále jen „SoD“), a to vzhledem k nově vyvstanuvším okolnostem – změna termínu dokončení z důvodu potvrzeného termínu dodávky atypických dveří od firmy SAPELLI na tento termín. Změna způsobu fakturace a to měsíčně za provedené práce na základě zjišťovacího protokolu potvrzeného TDI (ve smlouvě je nyní až po dokončení díla).
2. Jakákoliv event. soutěž na zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat by nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a to formou změny stávající SoD formou předmětného dodatku.

### Článek II. dodatku

1. Tímto dodatkem se nahrazuje znění čl. III., bod 1. SoD, a to následujícím zněním:  
*Plnění veřejné zakázky se předpokládá v době od 01.07.2023, nejpozději do 30.09.2023.*

### Článek III. dodatku


1. Tímto dodatkem se nahrazuje znění čl. VIII., bod 1. SoD, a to následujícím zněním:  
*Cena za dílo bude objednatelem hrazena po částech dle řádně odvedených prací, a to v měsíčních intervalech, na základě zjišťovacího protokolu potvrzeného TDS.*

### Článek IV. dodatku

1. Ostatní náležitosti předmětné SoD zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné SoD. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, kdy každé z nich je originálem. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 14.8.2023 .....

V Brně dne 14.8.2023 .....



za objednatele  
Ing. Petr Kunc  
starosta MČ Brno-Židenice



za zhotovitele  
Vlastimír Dlouhý  
ředitel společnosti na základě PM

