

# Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/OMP/0620

ze dne 22. 4. 2022

I.

Smluvní strany

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 000 63 941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

## Společníci společnosti „ZŠ Strašnice - OHLA ŽS & SYNER“

Vedoucí společník: **OHLA ŽS, a. s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 427 96

DIČ: CZ46342796

Zastoupený Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsdou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: **SYNER, s.r.o.**

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ248292516

Zastoupený JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva společnosti OHLA ŽS, Jiří Procházka, MBA, člen představenstva společnosti OHLA ŽS, JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel společnosti SYNER a Ing. Luboš Váňa, jednatel společnosti SYNER

ve věcech technických je oprávněn jednat [redacted] ředitel Divize Západ OHLA ŽS, [redacted] výrobní manažer Divize Západ OHLA ŽS, [redacted] vedoucí projektu OHLA ŽS, s účinností od 1. 6. 2023, [redacted] hlavní stavbyvedoucí SYNER

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:  
Olšanská 1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 7586822002/5500; IBAN: CZ29 5500 0000 0075 8682 2002

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 22. 04. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 24. 4. 2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 26. 5. 2023.

## II.

### Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na díle s názvem „**REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE**“, a to následovně:

V čl. II. Předmět díla se na konci prvního odstavce doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnových listech ZL 29, ZL 47, ZL 49, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 64, ZL 66, ZL 67, ZL 69, ZL 73, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 4.

Z předmětu díla se vypouští práce, tzv. „méněpráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnových listech č. ZL 49, ZL 52, ZL 67, ZL 69, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 4.

V čl. IV. Cena díla, odst. 4.1 se znění prvního odstavce mění a nově zní následovně:

**Cena díla bez DPH**

**343 714 872,09 Kč**

(slovy: tři sta čtyřicet tři milionů sedm set čtrnáct tisíc osm set sedmdesát dva korun českých a 09 haléřů)

#### Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 3:	340 374 664,70 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 4:	8 342 556,43 Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 4:	5 002 349,05 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4:	343 714 872,09 Kč bez DPH

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/0620 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

### III.

#### Závěrečná ujednání

Tímto Dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 29, 47, 49, 52, 53, 54, 64, 66, 67, 69, 73, včetně položkových rozpočtů

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za Objednatele:

Městská část Praha 10

**Iva**

**Petřinová**

Digitálně podepsal

Iva Petřinová

Datum: 2023.08.15

07:56:09 +02'00'

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí odboru majetkoprávního

Za Zhotovitele:

Společníci společnosti „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“



**Ing. Roman Kocúrek**

Digitální podpis:

10.08.2023 12:26:24

Ing. Roman Kocúrek,

1. místopředseda představenstva OHLA ŽS



**Jiří Procházka, MBA**

Digitální podpis:

10.08.2023 10:33:34

Jiří Procházka, MBA,

člen představenstva OHLA ŽS

**Robert**

**Špott**

Digitálně podepsal

Robert Špott

Datum: 2023.07.28

13:56:20 +02'00'

JUDr. Robert Špott, MBA,

jednatel SYNER

**Luboš**

**Váňa**

Digitálně podepsal

Luboš Váňa

Datum: 2023.07.28

13:47:26 +02'00'

Ing. Luboš Váňa,

jednatel SYNER

změnový list č.	přípočet Kč	odpočet Kč	celkem Kč
29 - sněhové zábrany	182 895,18	0,00	182 895,18
47 - odvodnění KD Barča	74 898,74	0,00	74 898,74
49 - čištění dlažby přístavba	546 150,05	205 528,89	340 621,16
52 - otopná tělesa	3 161 252,54	3 161 252,54	0,00
53 - výkopy 1	782 606,66	0,00	782 606,66
54 - sanace zdivo hlavní schodiště strop	153 961,50	0,00	153 961,50
64 - spodní izolace výtahu V1 a VZT kanálu	253 241,81	0,00	253 241,81
66 - sanace zdivo a strop - vstup gastro	135 640,22	0,00	135 640,22
67 - změna spodní izolace výměník	242 970,44	34 526,86	208 443,59
69 - sportovní podlahy tělocvičny	1 530 110,20	1 601 040,76	-70 930,56
73 - změna barvy nových oken - OPP	1 278 829,09	0,00	1 278 829,09
<b>celkem</b>	<b>8 342 556,43</b>	<b>5 002 349,05</b>	<b>3 340 207,39</b>