

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 0515/2016 č. smlouvy zhotovitele.....

„Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu D“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále je „objednatel“
2. Zhotovitel: PSD s.r.o.
se sídlem: Březová 187, 405 02, Děčín III
IČ: 64650910 DIČ: CZ64650910
zastoupený ve věcech smluvních: Petr TRABALKA
zastoupený ve věcech technických: Pavel BARCAL
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Ks v ÚL oddíl C, vložka 10183
dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínů plnění oproti termínům stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dostavba ZŠ Speciální, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu D“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.8.2016 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodů 4.4.a 4.5. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:
 - 4.4. Datum ukončení 2. části plnění předmětu díla nejpozději do: 22. července 2017
 - 4.5. Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění - příloha č. 1 tohoto dodatku č.1, který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1016/2017 dne 15.5.2017.
5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha:

Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění - příloha č. 1

V České Lípě dne 31.5.2017

V Děčíně dne 18.5.2017

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Petr Trabelka v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Petr Trabalka, jednatel