

DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-17362-30/ČJ-2022-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-17362-22/ČJ-2022-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem,
 náměstkem ředitele pro ekonomiku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 720 50 501
 DIČ: CZ 72050501
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar - náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku



Ing. Miloslava Bricháčková – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

ANTIKHAUS, a.s.

zastoupený: Petrem Soukupem, členem představenstva
 se sídlem: Ještědská 357, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
 IČ: 158 89 173
 DIČ: CZ 15889173
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Jablonec nad Nisou
 číslo účtu: 0001451022/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Soukup, člen představenstva

Tel.:

Ve věcech technických je op

Tel.:

E-mail:

Zapsaný:



u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2613

dále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů“****II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 2, které vznikly během realizace díla.

III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny provedené ve změnovém listu č. 2 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	12 189 567,48 Kč
DPH 21%:	2 559 809,17 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	14 749 376,65 Kč

slovy:čtrnáctmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisícřístasedmdesátšestkorunčeskýchšedesátpět haléřů

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	12 143 000,81 Kč
DPH 21%:	2 550 030,17 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	14 693 030,98 Kč

slovy:čtrnáctmilionůšestsetdevadesátřítisícřicetkorunčeskýchdevadesátosmhaléřů

V. V článku 3. Cena za dílo, se doplňuje bod 3.4

3.4 Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha – změnový list č.2

V Liberci, dne:

objednatel:



V Rychnově u Jablonce n.N., dne:


zhotovitel:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace			
Změnový list číslo	2		
Identifikace akce			
Název akce:	KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje		
Zhotovitel:	ANTIKHAUS, a.s.		
Projektant:	PPS Patrman s.r.o.		
Změna č.2.01			
Předmět změny č.2.01			
doplnění horizontálních žaluzií pro 19ks oken			
Část díla dotčená změnovým listem			
část 3.NP			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
součástí díla byla pouze výměna vnějších výplní			
Nové řešení :			
19 ks oken bude doplněno horizontálními žaluziemi			
Zdůvodnění změny :			
Na základě požadavku objednatele budou obnoveny v 19 ks okenních výplní horizontální žaluzie.			
méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	82 498,18 Kč
Změna celkem za 2.01: vícepráce		82 498,18 Kč	
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby			
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : není			
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis z KD č.18			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu: Ano, dochází k navýšení užitné hodnoty díla.			
Vliv na cenu: Ano			
Změna č.2.02			
Předmět změny č.2.02			
úprava okenních klíček			
Část díla dotčená změnovým listem			
část 2.NP, 3.NP a 4.NP			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
PD neřešila výšku umístění klíček v závislosti na výšce osazení okna			
Nové řešení :			
u 5 ks oken dojde ke snížení klíčky			
Zdůvodnění změny :			
Klíčky u 5 ks oken budou sníženy klíčky tak, aby bylo možné tyto okna otevírat ze země. Vzhledem k tomu, že jsou již okna vyrobená, dojde k jejich překování na dílně.			
méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	12 626,00 Kč
Změna celkem za 2.02: vícepráce		12 626,00 Kč	
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby			

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : není			
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis z KD č.22			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu: Ano, dochází k navýšení užitné hodnoty díla.			
Vliv na cenu: Ano			
Změna č.2.03			
Předmět změny č.2.03			
úprava pozice č.5			
Část díla dotčená změnovým listem			
1.PP - pozice č.5			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD byly vstupní dveře řešeny bez poštovní schránky			
Nové řešení :			
vstupní dveře budou opatřeny poštovní schránkou umístěnou z interiéru s vhozem z exteriéru.			
Zdůvodnění změny :			
Na žádost objednatele budou vstupní dveře opatřeny dřevěnou poštovní schránkou, která bude umístěna v interiéru. Ve dveřích bude ze strany exteriéru proveden krytý vhoz. Schránka je součástí dveří.			
méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	9 571,15 Kč
Změna celkem za 2.03: vícepráce 9 571,15 Kč			
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby			
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : není			
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis z KD č.22			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu: Ano, dochází k navýšení užitné hodnoty díla.			
Vliv na cenu: Ano			
Změna č.2.04			
Předmět změny č.2.04			
náhrada špaletových oken za zdvojená			
Část díla dotčená změnovým listem			
1.PP - pozice č.1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 a 10			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD měly být okna č.1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 a 10 špaletová			
Nové řešení :			
Okna č.1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 a 10 budou zdvojená termoizolační			
Zdůvodnění změny :			
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že by provedení špaletových oken pro pozice č.1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 a 10 nebylo možné vzhledem k současnému provedení a osazení stávajících oken. Proto bylo rozhodnuto, že zde budou ponechána okna zdvojená termoizolační.			
méněpráce (bez DPH)	-728 912,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	577 650,00 Kč
Změna celkem za 2.04: méněpráce -151 262,00 Kč			
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby			
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : není			
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis z KD č.22			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu: Ano, dochází k navýšení užitné hodnoty díla.			
Vliv na cenu: Ano			
Rekapitulace změn závazku			
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 22 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	104 695,33 Kč	0,00 Kč	577 650,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	-728 912,00 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a	104 695,33 Kč	0,00 Kč	1 306 562,00 Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH:			682 345,33 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:			-728 912,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:			-46 566,67 Kč
DPH:		-	9 779,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			-56 345,67 Kč



**ZMĚNOVÝ LIST č. 2
PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: ANTIKHAUS, a.s.
Projektant: PPS Patrman s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Změna 2.1.	82 498,18				
Změna 2.2.	12 626,00				
Změna 2.3.	9 571,15				
Změna 2.4.	577 650,00				
CELKEM OBJEKT	682 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			682 345,33	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: ANTIKHAUS, a.s.
Projektant: PPS Patrman s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Změna 2.4.	-728 912,00				
CELKEM OBJEKT	-728 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-728 912,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ZMĚNOVÝ LIST č.2 PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: ANTIKHAUS, a.s.

Projektant: PPS Patrman s.r.o.

Druh položky	Poř.č.	Název	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
Změna 2.1. Horizontální žaluzie						82 498,18
IK	1	Hliníkové horizontální žaluzie 332x580	ks	6,00	781,10	4 686,60
IK	2	Hliníkové horizontální žaluzie 332x1140	ks	6,00	859,21	5 155,26
IK	3	Hliníkové horizontální žaluzie 1074x640	ks	10,00	996,17	9 961,70
IK	4	Hliníkové horizontální žaluzie 482x1260	ks	20,00	909,50	18 190,00
IK	5	Hliníkové horizontální žaluzie 1128x640	ks	2,00	1 045,39	2 090,78
IK	6	Hliníkové horizontální žaluzie 559x1260	ks	4,00	940,53	3 762,12
IK	7	Hliníkové horizontální žaluzie 794x640	ks	1,00	913,78	913,78
IK	8	Hliníkové horizontální žaluzie 342x1260	ks	2,00	872,05	1 744,10
IK	9	Hliníkové horizontální žaluzie 794x640	ks	1,00	913,78	913,78
IK	10	Hliníkové horizontální žaluzie 342x1260	ks	2,00	872,05	1 744,10
IK	11	Hliníkové horizontální žaluzie 406x640	ks	1,00	817,48	817,48
IK	12	Hliníkové horizontální žaluzie 406x1260	ks	1,00	909,50	909,50
IK	13	Hliníkové horizontální žaluzie 406x640	ks	1,00	817,48	817,48
IK	14	Hliníkové horizontální žaluzie 406x1260	ks	1,00	909,50	909,50
IK	21	Montáž	kpl	1,00	26 332,00	26 332,00
IK	22	Doprava	ks	1,00	3 550,00	3 550,00
Změna 2.2. Úprava okenní klíčky						12 626,00
IK	1	demontáž a montáž křidel pro úpravu klíčků vč. provizorní výplně	ks	5,00	652,70	3 263,50
IK	2	úprava výšky okenní klíčky	ks	5,00	1 872,50	9 362,50
Změna 2.3. Úprava pozice č.5						9 571,15
IK		úprava dveří č.5 pro osazení schránky na dopisy	ks	1,00	2 568,00	2 568,00
IK		výroba schránky vč. povrchové úpravy	ks	1,00	5 055,75	5 055,75
IK		přední vhoz pošt. schránky vč. instalace	ks	1,00	1 947,40	1 947,40
Změna 2.4. Náhrada špaletových oken za zdvojená						577 650,00
IK	1	Výměna výplně ozn. č. 1	ks	1,00	59 635,00	59 635,00
IK	2	Výměna výplně ozn. č. 2	ks	1,00	59 635,00	59 635,00
IK	4	Výměna výplně ozn. č. 4	ks	1,00	59 635,00	59 635,00
IK	6	Výměna výplně ozn. č. 6	ks	1,00	112 329,00	112 329,00
IK	7	Výměna výplně ozn. č. 7	ks	1,00	112 329,00	112 329,00
IK	8	Výměna výplně ozn. č. 8	ks	1,00	58 029,00	58 029,00
IK	9	Výměna výplně ozn. č. 9	ks	1,00	58 029,00	58 029,00
IK	10	Výměna výplně ozn. č. 10	ks	1,00	58 029,00	58 029,00

Celkem změnový list

682 345,33

ZMĚNOVÝ LIST č.2 ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec – výměna výplní vnějších otvorů

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého k

Zhotovitel: ANTIKHAUS, a.s.

Projektant: PPS Patrman s.r.o.

Druh položky	Poř.č.	Název	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
	Změna 2.4.	Náhrada špaletových oken za zdvojená				-728 912,00
SoD	1	Výměna výplně ozn. č. 1	ks	-1,00	78 883,00	-78 883,00
SoD	2	Výměna výplně ozn. č. 2	ks	-1,00	78 883,00	-78 883,00
SoD	4	Výměna výplně ozn. č. 4	ks	-1,00	78 883,00	-78 883,00
SoD	6	Výměna výplně ozn. č. 6	ks	-1,00	132 988,00	-132 988,00
SoD	7	Výměna výplně ozn. č. 7	ks	-1,00	132 988,00	-132 988,00
SoD	8	Výměna výplně ozn. č. 8	ks	-1,00	75 429,00	-75 429,00
SoD	9	Výměna výplně ozn. č. 9	ks	-1,00	75 429,00	-75 429,00
SoD	10	Výměna výplně ozn. č. 10	ks	-1,00	75 429,00	-75 429,00

Celkem změnový list

-728 912,00