

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. SML-00093-2022-952**

Libochovka v k.ú. Kundratice ze dne 13.6.2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 2. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TRS Inženýring Brno s.r.o.**

se sídlem Stojanova 372/8, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 061 73 888

DIČ: CZ06173888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100498

zastoupená Bc. Tomášem Trmalem, na základě plné moci ze dne 15. 9. 2017

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: + [redacted] e-mail: [redacted]

další údaje: Raiffeisen bank a.s.

číslo účtu: 74381002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo SML-00147-2022-942 pod názvem „Libochovka v k.ú. Kundratice“ ze dne 13. 6. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Libochovka v k.ú. Kundratice**, evidenční číslo zakázky **S942/2022/143** (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku je změna rozsahu opravy spárování kamenných zdí v korytě vodního toku, která je zapříčiněna odlišným rozsahem poškození, zjištěným po očištění zdíva od sedimentu, oproti rozsahu předpokládaném projektovou dokumentací. Dále se mění velikost přibetonovaných patek vzhledem ke snížené niveletě dna a tím obnažených základů zdí a vzhledem k absenci dláždění dna, ze stejného důvodu budou do dna toku umístěny stabilizační příčné pasy z lomového kamene pro stabilizaci nivelety. Výše popsané změny vyvolávají méněpráce a vícepráce. Dále došlo ke změně osob zastupujících objednatele, tak v osobě autorizovaného stavbyvedoucího na straně zhotovitele. Tato změna je přímo zaznamenána v hlavičce tohoto dodatku.
3. Smluvní strany **nahrazují čl. III. odst. 1, větu první a čl. III. odst. 2 smlouvy** takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 685 911,26 Kč bez DPH, slovy dva miliony šest set osmdesát pět tisíce devět set jedenáct korun českých dvacet šest haléřů bez DPH.“*

*„Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy a rozpočtech víceprací a méněprací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“*

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – rozpočty víceprací

Příloha č. 2 – rozpočty méněprací

Příloha č. 3 – změnový list

dle elektronického podpisu

Za objednatele:



OP Dyje

Lesy České republiky, s.p.

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:



**Bc. Tomáš Trmal**

na základě plné moci

TRS Inženýring Brno s.r.o.