

DODATEK Č. 4
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Reg. č. smlouvy objednatele: OISM/2022/265
Č. smlouvy zhotovitele: S23-124-0002

na provedení stavby

s názvem „Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.““

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
Bc. Michaela Palusková, referentka OISM
Zdeněk Pospíšil, technik OISM

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: České Budějovice, Pražská třída 58/495, PSČ 37004
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Adresa pro doručování: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD, Pohraniční stráž 436,
357 03, Svatava
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 169818406/0600

Zapsána KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu
b) ve věcech technických: Ing. Jan Kutač, ředitel oblasti Sokolov
František Strupf, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby

(dále jen „zhotovitel“)

1 PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 4.7.2022, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla o Zadávací list č. ZL: 01,02,03,04,05,06,07 ze dne 19.10.2022, které bylo předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo a ZL:08,09,10,11 ze dne 16.2.2023, které bylo předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo.

2 PŘEDMĚT DÍLA - PŘEDMĚT DODATKU Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Zadávacího listu č. ZL: 12,13,14 včetně přílohy ZL a Oznámení změny č. OZ: 12,13,14 ze dne 27.7.2023

3 CENA DÍLA

1. Článek *IV. Cena díla*, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH: **72.022.675,86 Kč**

ZL01	úpravy povrchů	1.640,07 Kč
ZL02	překlady	122.470,84 Kč
ZL03	položky chybějící v původním výkazu výměr	250.526,71 Kč
ZL04	ztužující konstrukce krovu	629.287,98 Kč
ZL05	m.č.220	281.845,30 Kč
ZL06	zařizovací předměty	97.549,25 Kč
ZL07	relaxační místnost 3. NP	48.287,78 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH: **1.431.607,93 Kč**

ZL08	Příložky SDK stěny	124 347,05 Kč
ZL09	Úprava vedení elektroinstalací – stavba	508 614,63 Kč
ZL10	Úprava vedení elektroinstalací – učebny	105 931,18 Kč
ZL11	Ztužující konstrukce krovu II.	639 111,58 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 3 bez DPH: **1.378 004,44 Kč**

ZL12	Výplně otvorů relaxační místnosti 3.NP	218 318,20 Kč
ZL13	Odpočet provedení vikýřů	-98 592,00 Kč
ZL14	VZT m.č.115,112 a 113	35 333,30 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH **155 059,50 Kč**

Cena celkem bez DPH	74 987 347,7
DPH 21 %:	15 747 343 Kč
Celková cena díla s DPH:	90 734 690,7 Kč

2. Všechna ostatní ustanovení článku *IV. Cena díla* dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je sepsán v českém jazyce v jednom elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran.
2. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2022/265 a všech dodatků, pokud nejsou tímto dodatkem č. 4 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 odsouhlasila Rada města Nejdek dne 14.7.2023 usnesením RM/685/23/2023.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Zadávací listy 12-14 včetně oznámení změny
---------------------	--

V Nejdku dne

V Ejpovicích dne

za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města

za Zhotovitele
ING. PETR ŠOLC
vedoucí odštěpného závodu

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	27.06.2023
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.			
Způsob odeslání / předání datum: 27.06.2023	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	D.1.1.1.4 PŮDORYS 3.NP	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
- Úprava a změna provedení výplní otvorů v relaxační místnosti.			
Popis a zdůvodnění změny:			
- V původním řešení je uvažováno s požárními roletami.			
- V novém řešení je uvažováno s hliníkovými dveřmi a okny.			
- Ve výkazu výměr nebyly požární rolety řešeny. Z důvodu vysoké ceny požárních rolet bylo rozhodnuto pro variantu protipožárních dveří a oken.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha: Rozpočet, Úprava výplní relaxační místnost			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	27.06.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Úprava a změna provedení výplní otvorů v relaxační místnosti <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V původním řešení je uvažováno s požárními roletami. - V novém řešení je uvažováno s hliníkovými dveřmi a okny. - Ve výkazu výměr nebyly požární rolety řešeny. Z důvodu vysoké ceny požárních rolet bylo rozhodnuto pro variantu protipožárních dveří a oken. 			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	218 318,20 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
218 318,20 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum: 27.06.2023	
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.			
Způsob odeslání / předání datum: 27.06.2023	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	D.1.1.1.5 PŮDORYS PODKROVÍ	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
- Odpočet neprovedeného vikýře			
Popis a zdůvodnění změny:			
- V původním řešení bylo uvažováno s 13 vikýři. Ve ZL03 jsme na základě výkresů připočetli jeden vikýř.			
- V novém řešení je uvažováno opět pouze s 13 vikýři, a to na základě problému zjištěném na stavbě – v místě vikýře se objevil předsunutý štít a není možné z důvodu únosnosti a stability krovu zde vikýř provést.			
- Valba nebyla zakreslena v žádné námi dostupné dokumentaci.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha: Rozpočet, Úprava výplní relaxační místnost			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	27.06.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odpočet neprovedeného vikýře <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V původním řešení bylo uvažováno s 13 vikýři. Ve ZL03 jsme na základě výkresů připočetli jeden vikýř. - V novém řešení je uvažováno opět pouze s 13 vikýři, a to na základě problému zjištěném na stavbě – v místě vikýře se objevil předsunutý štít a není možné z důvodu únosnosti a stability krovu zde vikýř provést. - Valba nebyla zakreslena v žádné námi dostupné dokumentaci. 			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-98 592,00 Kč	0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-98 592,00 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	27.06.2023
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.			
Způsob odeslání / předání datum: 27.06.2023	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	D.1.1.1.2 PŮDORYS 1.NP	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
- Provedení odvětrání místností 112, 113 a 115			
Popis a zdůvodnění změny:			
- V původním řešení není nijak řešeno větrání místností 112. U místnosti 113 bylo uvažováno s větráním skrze okno mezi místností 115 a 113. Během výstavby muselo být okno zrušeno a na základě debaty s TDS byla tato metoda zvolena jako nevhodná. Bylo proto navrženo nahrazení lokální VZT vedení.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha: Rozpočet, Úprava výplní relaxační místnost			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	27.06.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provedení odvětrání místností 112, 113 a 115 <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V původním řešení není nijak řešeno větrání místností 112. U místnosti 113 bylo uvažováno s větráním skrze okno mezi místnostmi 115 a 113. Během výstavby muselo být okno zrušeno a na základě debaty s TDS byla tato metoda zvolena jako nevhodná. Bylo proto navrženo nahrazení lokální VZT vedení.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	35 333,30 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
35 333,30 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-03-31a

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 059,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	155 059,50	32 562,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 187 622,00
Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-03-31a

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Místo:

Nejdek

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		155 059,50	187 622,00
ZL12	Výplně otvorů relaxační místnost 3.NP	218 318,20	264 165,02
ZL13	Odpočet neproveděného vikýře	-98 592,00	-119 296,32
ZL14	VZT m.č. 115,112 a 113	35 333,30	42 753,29





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL12 - Výplně otvorů relaxační místnost 3.NP

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

218 318,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 318,20	21,00%	45 846,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

264 165,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL12 - Výplně otvorů relaxační místnost 3.NP

Místo:

Nejdek

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:	Město Nejdek	Projektant:
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		218 318,20
64 - Výplně otvorů		218 318,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL12 - Výplně otvorů relaxační místnost 3.NP

Místo:

Nejdek

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							218 318,20
D		64	Výplně otvorů				218 318,20
1	K	640001	Vstupní dveře hliníkové do otvoru 1800x2800mm	kus	1,00000	162 038,20	162 038,20
		PP	Vstupní dveře hliníkové do otvoru 1900x2800mm dle rozpisu v PD. ozn.PL/D3.17				
2	K	640009	Okno hliníkové fix do otvoru 1150x1350mm	kus	2,00000	28 140,00	56 280,00
		PP	Okno hliníkové fix do otvoru 1750x750mm, dle rozpisu v PD ozn. O/3.01, 2.01				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL13 - Odpočet neproveděného vikýře

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-98 592,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-98 592,00	21,00%	-20 704,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-119 296,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL13 - Odpočet neproveděného vikýře

Místo:

Nejdek

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel: Město Nejdek
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -98 592,00
38 - Kompletní konstrukce -98 592,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt: **ZL13 - Odpočet neprovedéného vikýře**

Místo: Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-98 592,00
D		38	Kompletní konstrukce				-98 592,00
41	K	380003	Provedení vikýře (nosná kce, izolace, opláštění, skladba střechy, lemování, okno, SDK, malba, aj.) kompletní demolice krytiny, prken, zpětné napojení) dle PD	kpl	-1,00000	98 592,00	-98 592,00
PP			Provedení vikýře (nosná kce, izolace, opláštění, skladba střechy, lemování, okno, SDK, malba, aj.) kompletní demolice krytiny, prken, zpětné napojení) dle PD				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL14 - VZT m.č. 115,112 a 113

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 333,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 333,30	21,00%	7 419,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 753,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL14 - VZT m.č. 115,112 a 113

Místo:

Nejdek

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:	Město Nejdek	Projektant:
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		35 333,30
D5 - Vzduchotechnika - Větrání hygienického zázemí 1.NP		19 805,30
D6 - Vedlejší náklady		15 528,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy							
Objekt: ZL14 - VZT m.č. 115,112 a 113							
Místo: Nejdek				Datum: 27. 6. 2023			
Zadavatel: Město Nejdek				Projektant:			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 333,30
D	D5	Vzduchotechnika - Větrání hygienického zázemí 1.NP					19 805,30
1	K	Pol174	Diagonální ultratichý ventilátor do kruhového potrubí - (230V, 50Hz, 132W) - umístěno v podhledu, spínání na vlastní tlačítko, popř. se světlem - nutno opatřit revizními dvířky	ks	1,00000	8 120,15	8 120,15
	PP	Diagonální ultratichý ventilátor do kruhového potrubí - (230V, 50Hz, 132W) - umístěno v podhledu, spínání na vlastní tlačítko, popř. se světlem - nutno opatřit revizními dvířky					
2	K	Pol175	Zpětná klapka do kruhového potrubí 200mm	ks	1,00000	435,85	435,85
	PP	Zpětná klapka do kruhového potrubí 200mm					
3	K	Pol176	Talířový ventil odtahový Vel. 160 + montážní rámeček	ks	4,00000	327,75	1 311,00
	PP	Talířový ventil odtahový Vel. 160 + montážní rámeček					
4	K	Pol177	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. Plechu do Ø200mm sk.I vč spojek a tvarovek, 30% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí	m	6,00000	517,50	3 105,00
	PP	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. Plechu do Ø200mm sk.I vč spojek a tvarovek, 30% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí					
5	K	Pol178	Kruhové potrubí Sono průměru Ø120mm	m	10,00000	448,50	4 485,00
	PP	Kruhové potrubí Sono průměru Ø160mm					
7	K	Pol180	Protidešťová žaluzie s integrovanou sítkou proti hmyzu na potrubí DN200mm	ks	1,00000	1 428,30	1 428,30
	PP	Protidešťová žaluzie s integrovanou sítkou proti hmyzu na potrubí DN200mm					
9	K	Pol182	Prostup obvodovou stěnou pro potrubí průměru 200mm	ks	1,00000	920,00	920,00
	PP	Prostup obvodovou stěnou pro potrubí průměru 200mm					
D	D6	Vedlejší náklady					15 528,00
11	K	Pol 200	Montážní práce - montáž VZT	m	16,00000	575,00	9 200,00
12	K	Pol191	Zapojení + zaregulování VZT ventilátorů	hod	3,00000	1,00	3,00
	PP	Zapojení + zaregulování VZT ventilátorů					
13	K	Pol195	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	0,50000	5 750,00	2 875,00
	PP	Vypracování dokumentace skutečného stavu					
10	K	Pol201	Montážní práce - montáž koncových prvků	ks	6,00000	575,00	3 450,00
	PP	Montážní práce - montáž koncových prvků					