

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/050/Še, uzavřené dne 15.06.2022  
(dále jen „dodatek č. 3“)

### Smluvní strany:




#### 1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Renata Šedová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

#### 2. THERM, spol. s r. o.

sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
zastoupena: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark - jednatelé  
oprávněn jednat ve věcech:  
- smluvních: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark  
- technických: Ing. Radek Matějka – výrobní náměstek  
- reklamací: Ing. Romana Grómanová  
IČO: 42766991  
DIČ: CZ42766991  
e-mail:   
Bankovní spojení:   
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění Smlouvu o dílo č. 2022/02/050/Še, uzavřenou dne 15.06.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.12.2022 a dodatku č. 2 ze dne 18.07.2023 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Bytový dům, Třinec, ul. Palackého čp. 425-427 – rekonstrukce střechy a Bytový dům, Třinec, ul. Chopinova čp. 423-424 – rekonstrukce střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 24.397,60 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 4.

2.

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „*Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

<b>ul. Palackého čp. 425-427</b>	<b>13.597.701,92 Kč</b>
<b>ul. Chopinova čp. 423-424</b>	<b>9.621.051,16 Kč</b>

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/728 ze dne 31.07.2023.

V Třinci .....02.08. 2023

V Ostravě .....2.8.2023



R  
primátorka



Příloha č. 1:  
Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 3	
Zhotovitel:	THERM, spol. s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	17.7.2023
Název akce:	"Bytový dům, ul. Palackého 425-427 - rekonstrukce střechy"		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <p>Z důvodu nevycházejících hodnot revizního měření hromosvodů, bylo nutno toto zařízení doplnit o další uzemnění.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<b>Potvrzená změna rozsahu díla:</b>			
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	24 397,60 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	24 397,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	23 194 355,48 Kč	Nová cena bez DPH:	23 218 753,08 Kč
<p><b>schválil (Dodavatel):</b> Ing. Romana Grómanová <i>podpi</i></p> <p><b>schválil (Objednatel):</b> Renata Šedová <i>podpi</i></p> <p><b>schválil (TDI):</b> Martin Madeja <i>podpi</i></p>			

## Změnový list č. 3

Stavba: "Bytový dům, ul. Palackého 425-427 - rekonstrukce střechy"

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Doplnění uzemnění hromosvodu	24 397,60 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>24 397,60 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>24 397,60 Kč</b>
--	--	---------------------



