



MHMPXPMA84WM

stejnopis č. 1

Dodatek č. 1

kterým se mění Smlouva o dílo

číslo DIL/35/04/009801/2020 ze dne 3. 9. 2020 uzavřená mezi stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
bank. spojení: PPF banka, číslo účtu: 27-5157998/6000
zastoupená: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

NOZA, s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno
IČO: 247 67 417
DIČ: CZ247 67 417
bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
zastoupená: Liborem Bochořákem, jednatelem

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(společně také jako „**strany**“ nebo „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 3. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. DIL/35/04/009801/2020, kterou se zhotovitel zavázal řádně a s odbornou péčí zpracovat v rozsahu dle platných právních předpisů a v souladu s touto Smlouvou projektové dokumentace pro doplnění veřejného osvětlení (VO) na území MČ Praha 9 (dále též jen jako „Předmět plnění“ nebo „projektová dokumentace“ či „dílo“). Tato smlouva o dílo stále trvá a na její znění obě smluvní strany tímto shodně odkazují.
- 1.2. Během realizace výše uvedeného díla vyšlo najevo, že je zapotřebí realizovat práce mimo rozsah a rozpočet původního zadání. Tyto práce jsou specifikovány v tabulce, která tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku.
- 1.3. Proto smluvní strany v souladu s článkem čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Změna smlouvy

2.1. Stávající ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy o dílo, které zní:

„Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za celý Předmět plnění dle této Smlouvy celkovou cenu ve výši 700.800 Kč (slovy: sedmsettisícosmset korun českých) bez DPH, přičemž částka s DPH činí 847.968 Kč (slovy: osmsetčtyřicetsedmtisícdevětsetšedesátosm korun českých) a DPH tak samostatně činí 147.168 Kč (slovy: stočtyřicetsedmtisícstošedesátosm korun českých).“

se tímto ruší a současně se nahrazuje textem, který snižuje smluvní cenu o 82 380,- Kč bez DPH:

„Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za celý Předmět plnění dle této Smlouvy celkovou cenu ve výši 618.420 Kč (slovy: šestsetosmnácttisícčtyřistadvacet korun českých) bez DPH, přičemž částka s DPH činí 748.288,20 Kč (slovy: sedmsetčtyřicetosmtisícdvěstěosmdesátosm korun českých dvacet haléřů) a DPH tak samostatně činí 129.868,20 Kč (slovy: stodvacetdevěttisícosmsetšedesátosm korun českých dvacet haléřů).“

2.2. Stávající ustanovení čl. III. odst. 3.2. smlouvy o dílo, které zní:

Akce	Cena za DUR, DVZ/DPS za akci bez DPH v Kč	Cena za Inženýring, vydání UR/US bez DPH v Kč
Doplnění VO v ul. Prokopka, Nad libeňským nádražím, K trati	86.500 Kč	15.300 Kč
Osvětlení parku Podvinný mlýn	144.700 Kč	25.500 Kč
Doplnění VO mezi ul. Pod Šancemi x Mezitraťová	144.700 Kč	25.500 Kč
Osvětlení parku Veltruská x Bílinská	130.100 Kč	22.900 Kč
Doplnění VO v ul. Žandovská	13.800 Kč	5.100 Kč
Osvětlení přechodů v ul. Lovosická	57.600 Kč	10.200 Kč
Doplnění VO v ul. Jablonecká	13.800 Kč	5.100 Kč

se tímto ruší a současně se nahrazuje textem:

Akce	Cena za DUR, DVZ/DPS za akci bez DPH v Kč	Cena za Inženýring, vydání UR/US bez DPH v Kč
Doplnění VO v ul. Prokopka, Nad libeňským nádražím, K trati	86.500 Kč	15.300 Kč
Osvětlení parku Podvinný mlýn	0 Kč	4.200 Kč
Doplnění VO mezi ul. Pod Šancemi x Mezitraťová	144.700 Kč	25.500 Kč
Osvětlení parku Veltruská x Bílinská	130.100 Kč	22.900 Kč
Doplnění VO v ul. Žandovská	13.800 Kč	5.100 Kč
Osvětlení přechodů v ul. Lovosická	134.220 Kč	17.200 Kč
Doplnění VO v ul. Jablonecká	13.800 Kč	5.100 Kč

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

- 3.4. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum podpisu a jejího obsahu. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku č. 1 bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují svůj vlastnoruční podpis.

Příloha č. 1 Změnová tabulka s odůvodněním

V Praze, dne 02-08-2023

V Kladně, dne 14.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Rak 137-
ředitel odboru

Libor Bochořák 17 Kladno
jednatel 17417 ①

Příloha č. 1 Změnová tabulka s odůvodněním

Akce	Cena za DUR, DVZ/DPS za akci bez DPH v Kč	Cena za Inženýring, vydání UR/US bez DPH v Kč	Odůvodnění
Osvětlení parku Podvinný mlýn	0 Kč	4.200 Kč	Při místním šetření bylo zjištěno, že požadované VO bylo již realizováno. Zaplacený budou vynaložené náklady, akce se ruší
Osvětlení přechodů v ul. Lovosická	134.220 Kč	17.200 Kč	Cena navýšena o doplnění PD o dvě další přisvětlení přechodu a o PD pro přeložku sítě T-mobile