

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
22013.26 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
002.2\_SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
002.2\_SMB/001

Číslo ZBV:  
001.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Popis Změny:

Změna spočívá v odstranění pařezů, které zůstali v záboru stavby po kácení stromů společností Brněnské komunikace a.s. a nejsou součástí zadávací dokumentace.

Jde tedy o napravení nesrovnalostí v dokumentaci PDPS. Tudiž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto došlo ke změně množství stávajících položek. Dokumentaci ZDS zadavatel, jednající jako řádný hospodář, zadal autorizované osobě, která má povinnost jednat s odbornou péčí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	112 115,00	112 115,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 21. 07. 2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 08. 08. 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21. 07. 2023 podpis

Zhotovitel

datum 21. 07. 2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001

Evidenční číslo a název Stavby:  
22013.26 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
002.2 SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	96657.	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM											
19	966846.	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO											
20	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH											
21	96716.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET											
22	96716.R	VYBOURÁNÍ FONTÁTY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ											
<b>Nové položky</b>													
101	11251.	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M											
102	11252.	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M											
<b>Celkem</b>								8 358 249,39	0,00	112 115,00	8 470 364,39	112 115,00	1,34
<b>Všechny změny celkem</b>								8 358 249,39	0,00	112 115,00	8 470 364,39	112 115,00	1,34

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: