



DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13. 4. 2023

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

1. **OBJEDNATEL** : **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „**Objednatel**“)

2. **ZHOTOVITEL** : **Pokryvačství Strádal, spol. s r.o.**
Zastoupený : Jaromír Strádal – jednatel společnosti
Sídlo : Mikulova 170, Brozany nad Ohří, 411 81
IČ : 27266541
DIČ : CZ27266541

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(*Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“*)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 13. 4. 2023 na stavbu „**Oprava části střechy na objektu ZŠ Karla Jeřábka**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listu č. 1, včetně oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

a. mění se článek II. Doba plnění, bod 2.1.:

Zahájení realizace Díla: 14. 4. 2023

Kompletní provedení Díla do: 15.8.2023

b. mění se článek IV. Cena, bod 4.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, zvyšuje o 98 755,04 Kč bez DPH, tj. 119 493,60 Kč vč. DPH.

Bod 4.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

Cena za provedení Díla bez DPH činí	768.555,96 Kč
DPH	161.396,75 Kč
Cena za provedení Díla včetně DPH činí	929.952,71 Kč

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 362/2023 ze dne 9. 8. 2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1


Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne

11-08-2023



Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek
starosta města



Zhotovitel:

V Brozanech nad Ohří dne

11-08-2023



Pokryvačství Strádal, spol. s r.o.
Jaromír Strádal
jednatel společnosti

STAVBA : Oprava části střechy na objektu ZŠ Karla
Jeřábka

Číslo SOD: 202300179

ZL 1 - SKUTEČNÝ ROZSAH

Objednatel Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334

Zhotovitel Pokrývačství Strádal, spol. s r.o.
Mikulova 170,
Brozany nad Ohří, 411 81
IČ: 27266541

Popis změny : **Změna vyvolána:**

Vyčíslení skutečných výměr, klempířské prvky byly poníženy jelikož se předpokládal větší rozsah opravy. Dřevěné konstrukce krovy byly poškozeny ve větší míře a bylo je nezbytné vyměnit.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Vyčíslení skutečných výměr	178 341,76 Kč	215 793,53 Kč
MP	Vyčíslení skutečných výměr	-79 586,72 Kč	-96 299,93 Kč
C e l k e m		98 755,04 Kč	119 493,60 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatel:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet