

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OR/21/70788
o poskytování služeb technického dozoru investora při realizaci stavby
„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“

P20V00000638

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Miroslav Netolický
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 220430336/0300
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

Poskytovatel: **SKY-ING s.r.o.**
sídlo: Zahradní 389, 530 03 Pardubice
zastoupen: Ing. Milan Skýba
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Milan Skýba *nebo* [REDACTED]
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
č.ú.: 2301066280/2010
IČO: 05401917
DIČ: CZ05401917
Zápis v OR: C 37685 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Článek I.
Východiska

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 03. 2021 smlouvu o poskytování služeb č. **OR/21/70788** na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby **„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“** (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora a všech souvisejících činností při realizaci stavby Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337.
2. Rozsah stavby se vynuceně změnil poté, co vyšla najevo nepředvídaná změna okolností spočívající v nově zjištěném neúnosném podloží modernizované komunikace, která vyžadovala změnu technologie.
3. V reakci na tuto skutečnost změnil objednatel dodatky smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby její rozsah, cenu a termín realizace tak, že stavba nově zahrnuje i vynucenou změnu technologie, to vše téměř do vyčerpání limitů umožněných zákonem č. 134/2016 Sb.
4. S ohledem na výše uvedené a s tím související vyšší objem a pracnost poskytnutých služeb, které nebylo možné předpokládat při uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku č. 1.

Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku V. smlouvy následovně:

Stávající text bodu 1. se nahrazuje následujícím novým zněním:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- bez DPH	1 027 000,00 Kč	(dále jen „smluvní odměna“)
- částka DPH	215 670,00 Kč	
- včetně DPH	1 242 670,00 Kč	

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku VI. smlouvy následovně:

„1. Smlouva se uzavírá na celou dobu realizace stavby tak, že smlouva skončí

- uvedením stavby do trvalého provozu,
- kolaudací stavby, nebo
- odstraněním vad a nedodělků díla

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane nejpozději.“

V ostatním se článek VI. smlouvy nemění.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že znají jeho obsah a souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem.
6. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24. 7. 2023 a schválen usnesením číslo R/1800/23

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

SKY-ING s.r.o.
Ing. Milan Skýba

hejtman

jednatel