

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.109/01/15

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK”

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s.r.o.

Na Zahradách 1151/16, 69002 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

Ing. Pavel Balcar

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu dosud neukončeného jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou a probíhajícího řešení jejich požadavků objednatelem.

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ odst. 1, bod b), c), d) a odst. 2** se ruší a nahrazuje textem:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

- a) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů **do 5 měsíců po předání vyjádření vlastníků s vynětím ze ZPF, LPF řešených objednatelem. Vyjádření vlastníků budou předána do 20. 06. 2017.**
- b) zpracování PD a předání 1 paré DSP **do 2 měsíců po předání DÚR oražené stavebním úřadem**
- c) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací **do 4 měsíců po předání uzavřených majetkoprávních vztahů řešených objednatelem. Majetkoprávní vztahy budou předány do 20.02.2018.**

2. **Termín plnění příkazní smlouvy:**

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **do 5 měsíců po předání vyjádření vlastníků s vynětím ze ZPF, LPF řešených objednatelem**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci **do 4 měsíců po předání uzavřených majetkoprávních vztahů řešených objednatelem**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.
- 4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

V Břeclavi, dne 10. 06. 2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti