

# Rekapitulace Změnových listů

Stav ke dni: 20.04.2023

Příloha Změnového listu č: **3**

Akce:

## MPL Poděbrady, č. projektu 521 553 0012

**Objednatel:** Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2  
**Zhotovitel:** Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
**Správce stavby:** IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

<b>Rekapitulace Změnového listu (Kč bez DPH)</b>	
Změny kladné:	-936 661,47 Kč
Změny záporné:	2 961 540,95 Kč

### Rekapitulace ceny:

Nabídková (smluvní cena), obsahující admin. chybu - započítání mola a lávky s vstrojením, které jsou dodávkou jiné stavby	26 350 678,81 (opraveno v rámci ZBV č. 1, nezapočítáno do změn)		Změna			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč celkem	% (reálná)	[%] (absolutní)***	1% z SoD
<b>Smlouva: Cena po opravě administr. chyby:</b>	<b>22 374 266,77</b>	<b>4 698 596,02</b>	<b>27 072 862,79</b>	<b>100,00</b>	100,00	223 742,67
<b>Aktuální cena:</b>	<b>25 468 673,65</b>	<b>5 348 421,47</b>	<b>30 817 095,12</b>	(C+D) <b>13,83</b>	(A+B+C+D+E) <b>29,70</b>	

Změna ceny (kladné a záporné):	Celkem:	Limit součtu změn (C+D):				Limit %	Změny kladné		Změny záporné	
		3 094 406,88	649 825,44	3 744 232,32	max 30% (9)*		max 50% (C+D)**	Kč	%	Kč
<i>v zařazení dle Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek</i>	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 454,56	39 995,46	230 450,02	0,85	1,12	251 218,32	1,12	-60 763,76	-0,27
	D	2 903 952,32	609 829,99	3 513 782,31	12,98	20,37	4 558 606,36	20,37	-1 654 654,04	-7,40
	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27				
						nestanoven				
							4 809 824,68	21,50	-1 715 417,80	-7,67

Pozn.\* Změny kladné a záporné dle odst (9) (C+D-méněpráce)  
 Pozn.\*\* Změny kladné dle odst. (5) a (6) (C+D) Pouze vícepráce  
 Pozn.\*\*\* Součet všech kladných a záporných změn v absolutních hodnotách (nehodnotí se)

ZBV č.:	Objekt	[%] absol.	Celkem	Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně										Popis změny	Aktuální smluvní cena vč. ZL	Průběžný rozdíl ceny	Průběžná změna v %
				A		B		C		D		E					
				Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%				
01	PS 01 a PS 04 Přístavní můstek OLD a Elektroobiektu OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odpočet neprovedených objektů, realizovaných v rámci jiné akce - OLD Poděbrady	22 374 266,77	0,00	0,00
02	PS 02 Plovoucí molo MPL	8,53	1 908 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 445,87	8,53	0,00	0,00	Změna hmotnosti a jednotkové ceny dalby - výpadek na trhu	24 282 712,64	1 908 445,87	7,24	
		3,75	-838 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838 918,47	-3,75	0,00	0,00		23 443 794,17	1 069 527,40	4,06	
03	IO 01, IO 02, IO 07, IO 08, PS 02, PS 03	####	2 961 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	251 218,32	1,12	2 650 160,49	11,84	60 162,14	0,27	Změny v KB u OLD, mikropiloty, úprava zpevněné plochy, sloupky, úpravy na mole MPL, úpravy značení...	26 405 335,12	4 031 068,35	15,30
		4,19	-936 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 763,76	-0,27	-815 735,57	-3,65	-60 162,14	-0,27		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	
15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74	

16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74

## Zákon 134/2016 - Zákon o zadávání veřejných zakázek - § 222

odstavec:

(4)	<p><b>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</b></p> <p>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. <b>15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</b></p> <p>Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.</p>
(5)	<p><b>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</b></p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) <b>hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn</b> podle tohoto odstavce.</p>
(6)	<p><b>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,</b></p> <p>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) <b>hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn</b> podle tohoto odstavce.</p>
(9)	<p><b>Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>

Odst. 4 (B):

Max. 15%; změny v souladu s charakterem zakázky. Tyto změny se nesčítají s odst C a D.

Odst. 5 (C):

Max. 50% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o dodatečně požadované práce - "vícepráce".

Odst. 6 (D):

Max. 50% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o práce, které nebylo možno předvídat, ale které je nutné provést - "vícepráce".

Odst. 9:

Max. 30% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o veškeré práce C+D vč. odečtení méněprací, tedy o součet víceprací a méněprací v jejich celkové reálné hodnotě. (Např.: -30 (méněpráce) + 100 (vícepráce C+D) = 70 (celková změna) nesmí překročit 30% z nabídkové ceny.