

DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO č. 2021/0174
na veřejnou zakázku „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město NERATOVICE**
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
zastoupený: Mgr. Ladislavem Židoňem – místostarostou
města
IČO: 002 37 108
DIČ: CZ00237108
Číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [REDACTED]
místostarosta města
zástupce Objednatele ve věcech technickýc [REDACTED]
MěÚ Neratovice

a

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7535
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [REDACTED] editel závodu
Praha

(dále jen smluvní strany)

II.
PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dne 23. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“ ze dne 23.07.2021, kterým se Smlouva mění následovně:

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu (rozsahu) díla, resp. na změně Předmětu Smlouvy uvedené v čl. 1 Smlouvy. Změna předmětu (rozsahu) díla spočívá jak v jeho rozšíření (vícepracích), tak v jeho zúžení (méněpracích). Předmětné změny jsou blíže specifikovány v příslušných Změnových listech č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 a 31, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytne Objednateli z celkové Ceny díla obchodní slevu ve výši 1.200.000,- Kč.
3. S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 1 a 2 článku III. tohoto Dodatku se mění čl. 5.2 (Cena díla), odst. 5.2.2. Smlouvy, který nově zní následovně:
„5.2.2. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH: 124.619.955,79 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH: 1.581.946,60 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH: 2.304.784,28 Kč

Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH: 7.682.290,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH: 3.449.284,17 Kč

Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH: 10 894 915,02Kč

Obchodní sleva z Ceny díla poskytnutá Zhotovitelem: - 1.200.000,-Kč bez DPH

Celková Cena za dílo vč. Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5: 150.533.175,86 Kč bez DPH

Celková Cena za dílo vč. Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 a poskytnuté obchodní slevy: 149.333.175,86 Kč bez DPH.

K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatel Zhotoviteli následně při úhradách daňových dokladů/faktur hrazena příslušná částka DPH, stanovená dle zákonných předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit za podmínek stanovených ve smlouvě.“

4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 čl. III. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně čl. 4. (Termíny plnění), odst. 4.2.2. Smlouvy, který nově zní následovně:
„4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 29.3.2023.“
5. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitelem vystavená a Objednateli předaná Bankovní záruka č. PRAGGO0056927 bude Objednatelům vrácena vystavující bance, tj. Československá obchodní banka, a.s., do 5 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
6. Smluvní strany konstatují, že dílo bylo Zhotovitelem předáno a Objednatelům převzato v termínu uváděném Smlouvou, přičemž vady a nedodělky nebrání užívání díla zjištěné při jeho předání byly odstraněny v dohodnutých termínech před podpisem tohoto Dodatku.

**IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

Přílohy: Změnové listy č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 a 31

za objednatele:

.....
Mgr. Ladislav Židoň
místostarosta města Neratovice

za zhotovitele:

.....
[redacted]
předseda představenstva

Mgr.
Ladislav
v Židoň

Digitálně
podepsal Mgr.
Ladislav Židoň
Datum:
2023.08.15
11:34:15 +02'00'

[redacted]