

Rekapitulace Změnových listů

Stav ke dni: 19.5.2023

Příloha Změnového listu č:	3
----------------------------	----------

Akce:

MPL Poděbrady, č. projektu 521 553 0012

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Správce stavby: IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

Rekapitulace Změnového listu (Kč bez DPH)	
Změny kladné:	3 224 960,47 Kč
Změny záporné:	

Rekapitulace ceny:

Nabídková (smluvní cena), obsahující admin. chybu - započítání mola a lávky s vystrojením, které jsou dodávkou jiné stavby	26 350 678,81	(opraveno v rámci ZBV č. 1, nezapočítáno do změn)	Změna
Smlouva: Cena po opravě administr. chyby:	22 374 266,77	4 698 596,02	27 072 862,79
Aktuální cena:	28 693 634,12	6 025 663,17	34 719 297,29
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč celkem
	% (reálná)	% (absolutní)***	1% z SoD
	(C+D)	(A+B+C+D+E)	
	13,83	44,12	

Změna ceny (kladné a záporné):	Celkem:	Limit součtu změn (C+D):				Limit %	Změny kladné		Změny záporné		
		6 319 367,35	1 327 067,14	7 646 434,49	13,83		max 30% (9)*	max 50% (C+D)**	Kč	%	Kč
<i>v zatížení dle Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek</i>	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
	B	3 224 960,47	677 241,70	3 902 202,17	14,41	14,41	Max. 15%	3 224 960,47	14,41	0,00	0,00
	C	190 454,56	39 995,46	230 450,02	0,85	1,12	Suma C+D	251 218,32	1,12	-60 763,76	-0,27
	D	2 903 952,32	609 829,99	3 513 782,31	12,98	20,37	Max. 50%	4 558 606,36	20,37	-1 654 654,04	-7,40
	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	nestanoven				
								8 034 785,15	35,91	-1 715 417,80	-7,67

Pozn.* Změny kladné a záporné dle odst (9) (C+D-méněpráce)
Pozn.** Změny kladné dle odst. (5) a (6) (C+D) Pouze vícepráce
Pozn.*** Součet všech kladných a záporných změn v absolutních hodnotách (nehodnotí se)

ZBV č.:	Objekt	% absol.	Celkem	Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně								Popis změny	Aktuální smluvní cena vč. ZL	Průběžný rozdíl ceny	Průběžná změna v %	
				A		B		C		D						E
				Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	
01	PS 01 a PS 04 Přístavní můstek OLD a Elektroobjekty OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374 266,77	0,00	0,00
02	PS 02 Plovoucí molo MPL	8,53	1 908 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 445,87	8,53	0,00	0,00	24 282 712,64	1 908 445,87	7,24
		3,75	-838 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838 918,47	-3,75	0,00	0,00	23 443 794,17	1 069 527,40	4,06
03	IO 01, IO 02, IO 07, IO 08, PS 02, PS 03	13,24	2 961 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	251 218,32	1,12	2 650 160,49	11,84	60 162,14	0,27	26 405 335,12	4 031 068,35	15,30
		4,19	-936 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 763,76	-0,27	-815 735,57	-3,65	-60 162,14	-0,27	25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
04	PS 02 Plovoucí molo MPL	14,41	3 224 960,47	0,00	0,00	3 224 960,47	14,41					0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	
15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98	

16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98

Zákon 134/2016 - Zákon o zadávání veřejných zakázek - § 222

odstavec:

(4)	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</p> <p>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a</p> <p>b) nižší než</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. <p>Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.</p>
(5)	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>
(6)	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,</p> <p>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</p> <p>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</p> <p>c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>
(9)	<p>Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.</p>

<p>Odst. 4 (B): 15%; změny v souladu s charakterem zakázky. Tyto změny se nesčítají s odst C a D.</p>	Max.
<p>Odst. 5 (C): Max. 50% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o dodatečně požadované práce - "vícepráce".</p>	
<p>Odst. 6 (D): Max. 50% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o práce, které nebylo možno předvídat, ale které je nutné provést - "vícepráce".</p>	
<p>Odst. 9: Max. 30% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o veškeré práce C+D vč. odečtení méněprací, tedy o součet víceprací a méněprací v jejich celkové reálné hodnotě. (Např.: -30 (méněpráce) + 100 (vícepráce C+D) = 70 (celková změna) nesmí překročit 30% z nabídkové ceny.</p>	