

pr.č. 3

HARMONOGRAM - "Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p. 29"

Popis prací	Realizace = 23 měsíců																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>SO 01 MŠ vc. zpevněných ploch a oplocení</b>																							
MŠ - Stavební řešení																							
MŠ - Zdravotné technické instalace																							
MŠ - Vytápění																							
MŠ - Silnoproudé rozvody																							
MŠ - Slaboproudé rozvody																							
MŠ - Vzduchotechnická zařízení																							
MŠ - Měření a regulace																							
MŠ - Arealové rozvody SLP																							
MŠ - Zařízení kuchyně																							
Zpevněné plochy																							
Oplocení																							
<b>SO 02 ČOV</b>																							
Čistička odpadních vod																							
<b>SO 03 Přeložka přípojek vody</b>																							
Přeložka přípojek vody																							
<b>SO 04 - Přeložka VO</b>																							
Přeložka veřejného osvětlení																							
<b>SO 05 - Vodovodní přípojka pro obj. č.p. 308</b>																							
Vodovodní přípojka pro obj. č.p. 308																							