

**Dodatek č. 1 ke SOD uzavřené dne 18. 10. 2016**

Objednatel: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi  
 Zastoupený: ředitelkou muzea Mgr. Simonou Chalupovou  
 Sídlo: Břetislavova 74, 537 60 Chrudim  
 Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Chrudim  
 Č.ú.: [redacted]  
 IČ: 00412830  
 Tel.: [redacted]  
 Mobil: [redacted]  
 e-mail: puppets@puppets.cz  
 a

Zhotovitel: Truhlářství SPALTO s.r.o.  
 Zastoupený: Tomášem Spálenským  
 Sídlo: U Cukrovaru 882, 538 21 Slatiňany  
 Bankovní spojení: [redacted]  
 Č.ú.: [redacted]  
 IČ: 28831195  
 Tel.: [redacted]  
 e-mail: truhlarstvi@spalto.cz

uzavřeli níže uvedeného dne a níže uvedeném místě Dodatek o změnách původní SOD uzavřené dne 18. 10. 2016

Dodatkem č. 1 se mění:

**Článek III. Termín zhotovení díla** uvedený v původní SOD. Smluvní strany se dohodly, že z provozních důvodů MLK (nemožnost montáže ve smluvním termínu) bude Dílo Zhotovitelem provedeno a předáno k užívání v termínu nejpozději do 20. 1. 2017.

Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Chrudimi dne 12. 12. 2016

[redacted signature]

Chrudim  
1

[redacted signature]

.....  
Tor