

## Harmonogram stavby

SO1		
Den 1.	– Rozměření staveniště, čištění povrchů, příprava základu	
Den 2. -10	– Příprava základu sloupků, usazení základových tvárnic	
Den 10.-20.	– Montáž podezdívek	
Den 21.-30.	– Vyzdívky sloupků, zahájení dílenské výroby plotových dílců	
Den 31.-45.	– Technologická přestávka, tvrdnutí betonu sloupků	
Den 45. – 50.	– Lepení krytí sloupků	
Den 50.-55.	– Montáž plotových dílců	
Den 55.-60.	– Úklid staveniště, předání díla	

Za PROFI PLOTY s.r.o.