

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/362 /2023 ze dne 15. 08. 2023

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
E-mail: magdalena-strnadova@chrudim-city.cz  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: xxx  
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.**

Sídlo společnosti **Rybná 716/24 Staré Město, Praha 1**  
Doručovací adresa **Na Herzánce 723, Choceň 565 01**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních xxx  
b) technických xxx  
c) realizace xxx  
d) stavbyvedoucí xxx  
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, ČKAIT  
xxx  
Telefon: xxx  
E-mail: xxx  
IČO 08118442  
DIČ CZ 08118442  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 5605682369/0800  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze – C31325  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“**

## **2. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023, na akci „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“**, dohodly na následujících změně týkající se změny termínu zhotovení díla – doby plnění předmětu díla vyvolaný změnou stavby před dokončením. A uzavírají tento Dodatek č. 1.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 3 odst. 3.1 mění následujícím způsobem:

## **3. Termín zhotovení díla - doba plnění**

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	<b>Termín zahájení prací</b>	<b>Termín předání dokončeného díla</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	09. 05. 2023	15. 09. 2023

## **4. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 15. 08. 2023  
Za objednatele:

V Chocni dne 15. 08. 2023  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
xxx  
jednatel společnosti