

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/496
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/828

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ VYVÝŠENÉ PLOCHY OBSLUŽNÉ RAMPY DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A", SÚS JMK, OŘECHOVSKÁ 35, BRNO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

INGVIS, s.r.o.

sídlem Slatinská 4456/41, 636 00, Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena ing. Janisem Petinisem, jednatelem

IČO 076 69 178
sp. zn. Pr. C 109449

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel ze smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odstranění stávající dlažby došlo k odhalení zdegradovaného podkladního betonu, který byl vybourán a byla zhotovena nová ŽB deska včetně nové izolace, která byla vytažena na svislou část budovy. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nový sokl z keramických dlaždic. Na základě výše uvedeného se změnil rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.
- Po odbourání stávajícího soklu rampy byl odhalen nevyhovující systém uchycení nového soklu. Byla dohodnuta změna technologie provedení provětrávané fasády deskami Aquapanel včetně dřevěného roštu a zhotovení nového odvodnění rampy, betonového rigolu a aquadrainu. Z důvodu provedení betonového rigolu a zásypu kačirkem, nebylo nutné provést pokládku okapového chodníku z betonových dlaždic včetně násypu ze štěrkopísku. Z tohoto důvodu vznikl menší rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci. Stávající zábradlí bylo v havarijním stavu, proto bylo zhotoveno nové v pozinku. Na základě výše uvedeného se změnil rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 10 dnů od předání staveniště
Předání díla	do 31. 08. 2023

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 a 2, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH **600 821,91 Kč**

2. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 16. 8. 2023

V Brně, dne 16. 8. 2023

Ing. Janis Petinis

jednatel

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
