



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023
číslo smlouvy objednatele: 2023/OMP/1133

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ManuTOs s.r.o.
Světova 249/14,
180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená: Ondřejem Šípem a Tomášem Svatoněm (jednatelé)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 3099429002/5500
IČO: 09779795
DIČ: CZ09779795

Zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C vložka 342457
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět Dodatku č. 1

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Změna dispozic užívání 1. NP pavilonu A z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10“

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (ZL č. 1), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II. Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Cena díla zvyšuje o částku: 356 558,30 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku:

Cena bez DPH 4 566 017,30 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionpětsetšedesátšestisíc sedmnáct korun českých a 30 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2023/OMP/1133 včetně Dodatku č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek se vyhotovuje a podepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Účastníci Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne


14. 9. 2023

V Praze dne



Dr. Janub Dizon

vedoucí OMP



MANUTOS

Manu
světova 249/14
IČO: 09779795

Or

J




jednatel

KOMPLETNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby:

„Změna dispozic a užívání 1.NP pavilonu z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00, Praha 10

zhotovitel: MANUTOS S.R.O SVĚTOVA 249/14, PRAHA 8, 180 00		k SoD: 2023/OMP/1133 objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 VRŠOVICKÁ 68, PRAHA 10, 101 38	
Datum: 2.8.2023	jméno, příjmení: 	Datum:	jméno, příjmení: podpis:
I. Objednávka změn Svět ICO: 09779795, DIČ: CZ09779795			
ZMĚNA ČÍSLO 1: Dodávka a montáž Harmonys hodin a rozhlasů VIZ LIST HARMONYS DŮVOD ZMĚNY: POŽADAVEK OBJEDNATELE – ÚMČ, PRAHA 10, NEBYLO SOUČÁSTÍ PD			
ZMĚNA ČÍSLO 2: Práce na datové síti, uvedení do provozu, naprogramování VIZ LIST SKK DŮVOD ZMĚNY: POŽADAVEK OBJEDNATELE – ÚMČ, PRAHA 10, NEBYLO SOUČÁSTÍ PD			
ZMĚNA ČÍSLO 3: Dodávky a práce za provedení kabeláže datové a silové VIZ LIST ELEKTROINSTALACE DŮVOD ZMĚNY: POŽADAVEK OBJEDNATELE – ÚMČ, PRAHA 10, NEBYLO SOUČÁSTÍ PD			
ZMĚNA ČÍSLO 4: Změny v UT, ZTI viz list UT ZTI DŮVOD ZMĚNY: ZJIŠTĚNÉ SKRYTÉ KONSTRUKCE A ZÁVADY NA REALIZOVANÉM DÍLE.			
ZMĚNA ČÍSLO 5: Změna při realizaci VZT - ODPOČET Z ROZPOČTU DLE SOD A PŘÍPOČET REALIZACE DLE SKUTEČNOSTI DŮVOD ZMĚNY: POŽADAVEK OBJEDNATELE NA REALIZACI ŘEŠENÍ BEZ NUTNOSTI NOVÉHO PROSTUPU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM Z DŮVODU ZÁRUKY NA STŘEŠENÍM PLÁŠŤI			
ZMĚNA ČÍSLO 6 Přípomoce profesí - elektroinstalace, vzť, ut, zti (sekání,bourání, sondy) DŮVOD ZMĚNY: NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ ZMĚN ČÍSLO 1-5 – STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE			
ZMĚNA ČÍSLO 7: Stavební práce, SDK předstěny učeben DŮVOD ZMĚNY: POŽADAVEK OBJEDNATELE. PRÁCE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU 1-3 – DATOVÉ A SILOVÉ ROZVODY DO UČEBEN. ZASEKÁNÍ KABELŮ A PRŮCHODEK NEMOŽNÝ Z DŮVODU TL.STĚNY 125MM.			
ZMĚNA ČÍSLO 8: Dodávka a montáž PVC do prostřední učebny. Stav současného PVC je velmi použitý, stav nevhodný. DŮVOD ZMĚNY: POŽADAVEK OBJEDNATELE			

 Digitálně
podepsal
Datum: 2023.08.02
19:45:19 +02'00'

I.2 změna ceny díla

Poř. číslo	popis položky	MJ	množství	koncová cena MJ bez DPH	celkem bez DPH
1	Dodávka a montáž Harmonys hodin a rozhlasů VIZ LIST HARMONYS	kpl	1	59 455,00	59 455,00
2	Práce na datové síti - G Data, uvedení do provozu, naprogramování VIZ LIST SKK	kpl	1	39 277,50	39 277,50
3	Dodávky a práce za provedení kabeláže datové a sílové VIZ LIST ELEKTROINSTALACE	kpl	1	132 650,88	132 650,88
4	Změny v UT, ZTI viz list UT ZTI	kpl	1	16 687,20	16 687,20
5	Změna při realizaci VZT - ODPOČET Z ROZPOČTU DLE SOD	kpl	1	-244 746,88	244 746,88
	REALIZACE VZT DLE SKUTEČNOSTI - VÝKAZ, PŘÍPOČET	kpl	1	173 925,00	173 925,00
6	Přípomoce profesí - elektroinstalace, vzt, ut, zti (sekání, bourání, sondy)	kpl	1	15 000,00	15 000,00
7	Stavební práce - SDK předstěny učeben	m2	77	990,00	76 230,00
8	Dodávka a montáž PVC do prostřední učebny (v zadání a SoD jen dvě učebny) - Požadavek investora	kpl	1	88 079,60	88 079,60
Změny celkem bez DPH					356 558,30

I.3 změna harmonogramu realizace díla

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění

I.4 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:	objednatel:
datum:	datum:
jméno, příjmení:	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:

II. Provo

provedené práce a dodávky:

Práce a dodávky byly provedeny podle domluveného požadavku

zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne: konečná cena změnového listu: 356.558,30,- Kč	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem ÚMČ PRAHA 10
potvrzení z:	
datum:	datum:
jméno, příjmení: <u>Undrej Šip, jednatel</u> ManuTOs s.r.o Světova 249/14, Praha 8: 180 00 ICO : 09779795. DIČ: CZ09779795	jméno, příjmení:



Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.02
19:41:04 +02'00'

Rekapitulace změn při realizaci zakázky : „Změna dispozic a užívání 1.NP pavilonu z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská
2222/18, 100 00, Praha 10

Poř. číslo	popis položky	MJ	množství	koncová cena MJ bez DPH	celkem bez DPH	poznámky
1	Dodávka a montáž Harmonys hodin a rozhlasů VIZ LIST HARMONYS	kpl	1	59 455,00	59 455,00	Profil 930 i, HM, NTP, bílé, černé, PoE, Držák pro oboustrannou instalaci hodin Profil, Harmonys indoor, 90 dB , PoE, montáž na zed'
2	Práce na datové síti - G Data, uvedení do provozu, naprogramování VIZ LIST SKK	kpl	1	39 277,50	39 277,50	
3	Dodávky a práce za provedení kabeláže datové a silové VIZ LIST ELEKTROINSTALACE	kpl	1	132 650,88	132 650,88	
4	Změny v UT, ZTI viz list UT ZTI	kpl	1	16 687,20	16 687,20	
5	Změna při realizaci VZT - ODPOČET Z ROZPOČTU DLE SOD	kpl	1	248 240,88	248 240,88	
	REALIZACE VZT DLE SKUTEČNOSTI - VÝKAZ, PŘÍPOČET	kpl	1	173 925,00	173 925,00	
6	Připomoce profesí - elektroinstalace, vzt, ut, zti (sekání, bourání, sondy)	kpl	1	15 000,00	15 000,00	
7	Stavební práce - SDK předstěny učeben	m2	77	990,00	76 230,00	SDK stěna předstěná, profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15, vyztužená OSB 22mm deskou pro panel
8	Dodávka a montáž PVC do prostřední učebny (v zadání a SoD jen dvě učebny)- Požadavek investora	kpl	1	88 079,60	88 079,60	Současné PVC je po užívání prostor minulým nájemcem ve stavu značného použití.
Změny celkem bez DPH					356 558,30	



Digitálně
podepsal
Datum:
2023.08.02
19:44:52 +02'00'



Svetovid z 4777
IČO : 09779795, DIČ: CZ09779795

VISTECH s.r.o., Újezdská 296, 252 43 Průhonice, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

IP audio systém HARMONYS, NTP hodiny - koncový ceník 2022/2023					
číslo položky	popis položky	koncová cena ks bez DPH	ks	celkem bez DPH	poznámky
	zvukové generátory				
907715	Harmonys TRIO, PoE+	11 400 Kč		0 Kč	reproduktor, blesk, hodiny/ LED text
907 710	Harmonys indoor, 90 dB, PoE, montáž na zeď	7 188 Kč	5	35 940 Kč	vhodné pro vnitřní, ne moc hlučné, prostory
	ručičkové hodiny vnitřní				
	Profil 930 i, HM, NTP, bílé, černé, PoE	5 160 Kč	4	20 640 Kč	čitelnost cca 20 m
981 001	Držák pro oboustrannou instalaci hodin Profil	1 438 Kč	2	2 875 Kč	
	Nabídková cena celkem:			59 455 Kč	

Poznámky:

Záruční doba: 24 měsíců

Dodací lhůta: cca 4 týdny

Dvoustranné hodiny se skládají z držáku a 2 ks jednostranných hodin

Dvoustranným NTP hodinám stačí 1 IP adresa a stačí přivést 1 kabel s RJ45 konektorem.



Světlova 249/14, Praha 8, 180 00
ICO: 09779795, PIC: G209779795



Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.02
19:41:33 +02'00'

Datum

Cenová kalkulace - Nabídka

C.:

Zakázka DATOVÁ SÍT - cat.6 FTP 27x pozic

Objedí ZŠ Olešská

Kontaktní osoba :


GDATA

VÁŠ SERVISNÍ PARTNER

skladové číslo	Popis	Kč / ks (m)	ks (m)	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Materiál - pasivní část						
	19" Vyzarovací panel s kovovými oky, 1U	156,25	2,0	312,5	21,0	378,1
	19" patch panel 1U, 24xport, neosazená	573,75	2,0	1147,5	21,0	1388,5
	Switch - Zyxel GS1920-24HPv2 28-port Gigabit	11593,75	1,0	11593,8	21,0	14028,4
	Montážní sada do DR	26,25	4,0	105,0	21,0	127,1
	Modul cat.6 FTP -schrack - osazení patch panel	110	27,0	2970,0	21,0	3593,7
	Modul cat.6 FTP -schrack - osazení zásuvky	110	27,0	2970,0	21,0	3593,7
	Zásuvka ABB Tango, dvoupolizicová neosazená	198,75	11,0	2186,3	21,0	2645,4
	Patch kabely cat.6 0,5m	42,5	10,0	425,0	21,0	514,3
	Patch kabely cat.6 1m	48,375	30,0	1451,3	21,0	1756,0
	Patch kabely cat.6 3m	72,625	30,0	2178,8	21,0	2636,3
	Označovací štítek - Brady	6,25	48,0	300,0	21,0	363,0
				25 640,0 Kč		31 024,4 Kč
Materiál - elektroinstalační a montážní						
	Pomocný instalační materiál	1187,5	1,0	1187,5	21,0	1436,9
				1 187,5 Kč		1 436,9 Kč
Práce - montážní, stavební, ostatní						
	Kompletace datového rozvaděče, vyvážení kabelů	2160,0	1,0	2160,0	21,0	2613,6
	Instalace patch panelů označení štítkem (24xpoz.)	420,0	2,0	840,0	21,0	1016,4
	Zapojení Schrack modulů cat.6, -stíněných	66,0	54,0	3564,0	21,0	4312,4
	Zapojení zásuvky ABB Tango, instalace, popis	126,0	11,0	1386,0	21,0	1677,1
	Proměření kabeláže měřicím přístrojem bez protokolu	1140,0	1,0	1140,0	21,0	1379,4
	Instalace switchů, oživení	420,0	1,0	420,0	21,0	508,2
	Zhotovení dokumentace	1800,0	1,0	1800,0	21,0	2178,0
	Doprava, Doprava materiálů	1140,0	1,0	1140,0	21,0	1379,4
				12 450,0 Kč		15 064,5 Kč
CELKEM				39 277,5 Kč		47 525,8 Kč



Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.02
19:42:00 +02'00'

CENOVÁ NABÍDKA NA ELEKTROPRÁCE -
Elektroinstalační práce
ZŠ Olešská, doplnění cenové nabídky

	<i>množství</i> <i>ks/m</i>	<i>cena za j/m</i>	<i>cena za j/m</i> <i>celkem</i>	<i>cena práce</i>	<i>cena práce</i> <i>celkem</i>
rozvody učebny -					
příprava tras pro slaboproud	80,00	0	0	37,50	3 000,00 Kč
kabel FTP-PVC-6 AWG23	2700,00	23,825	64 327,50	13,75	37 125,00 Kč
trubka instlační	120,00	11,6875	1 402,50	11,25	1 350,00 Kč
kopoflex 50	20,00	29,375	587,50	18,75	375,00 Kč
krabice do dutých stěn 68	21,00	32,125	674,63	106,25	2 231,25 Kč
Datová dvouzásuvka	11,00	437,5	4 812,50	312,50	3 437,50 Kč
zásuvka 230V	9,00	293,75	2 643,75	187,50	1 687,50 Kč
4rámeček	3,00	127,5	382,50	50,00	150,00 Kč
příprava pro pisoary -					
Proud. Chráníč+jis. 1x16A/B/003	1,00	1700	1 700,00	437,50	437,50 Kč
CXKH-J 3x2,5	40,00	49,875	1 995,00	18,75	750,00 Kč
SCY 2x1,5	70,00	30,625	2 143,75	18,75	1 312,50 Kč
zapojení transformátorů	2,00	0	0,00	625,00	1 250,00 Kč
doprava	3,00	625	1 875,00	0,00	0,00
			82 544,63		50 106,25
Celkem					
Cena je uvedena bez DPH					132 650,88



Digitálně podepsal
 Datum: 2023.08.02
 19:42:23 +02'00'

MANUTOS

ManuTOS s.r.o.
 Světlava 249/14, Praha 8, 180 00
 IČO: 09729795, DIČ: CZ09729795



ZŠ_OLEŠSKÁ_VCP

Popis položky	ks	Cena	
VCP ke dni 13.7.2023			
Zrušení a zaslepení topení v podlaze (Registr - zjištěn při realizaci, chybí v PD)	1	4 675,20 Kč	4 675,20 Kč
Přesun stoupaček PPR	1	3 583,20 Kč	3 583,20 Kč
Oprava popraskaného litinového potrubí	1	3 475,20 Kč	3 475,20 Kč
Napuštění topného systému vodou po zrušení stávajících rozvodů - NEBYLO V PD	1	1 846,80 Kč	1 846,80 Kč
Přepojování stávajících rozvodů vody - předělání vývodů v PPR 40	1	3 106,80 Kč	3 106,80 Kč
Celkem bez DPH			16 687,20 Kč

manUTOS

ManuTOS s.r.o
Světova 249/14, Praha 8, 180 00

Digitálně
podepsal
Datum:
2023.08.02
19:42:44 +02'00'



02.08.2023

REKAPITULACE	v rozpočtu dle SoD - ODPOČET	REALIZACE DLE SKUTEČNOSTI - PŘÍPOČET
Komponenty - dodávka celkem	96 825,00 Kč	31 050 Kč
Spiro a kruhové potrubí - dodávka celkem	24 421,88 Kč	36 750 Kč
Izolace - dodávka celkem	13 500,00 Kč	- Kč
Montáž celkem	68 750,00 Kč	54 000 Kč
Montážní materiál celkem	18 750,00 Kč	15 625 Kč
Zaregulování	12 500,00 Kč	12 500 Kč
Komplexní zkoušky	10 000,00 Kč	10 000 Kč
Návrh úpravy řešení s ohledem na zrušení nového odvodního ventilátoru		14 000 Kč
Celkem	244 747 Kč	173 925 Kč



Digitálně podepsal
Mastislav Novotný
Datum: 2023.08.02
19:43:07 +02'00'



00
95

Dodávka - Komponenty

Cenová nabídka

Aktualizace k 26.7.2023

Pozice	Označení	Název	Typ	KS	Cena / 1ks [Kč]	Cena celkem [Kč]	Cena / 1ks [Kč]	Cena celkem [Kč]
1.1		Střešní ventilátor s EC motorem a s příslušenstvím:	CRVB-250N Ecowatt	1	46 562,50	46 563 Kč	-	- Kč
		montážní podstavec JBS 300		1	7 687,50	7 688 Kč	-	- Kč
		JCA 300 zpětná klapka		1	4 325,00	4 325 Kč	-	- Kč
		JAE 300 pružná spojka		1	1 887,50	1 888 Kč	-	- Kč
1.2		Požární klapka-kruhová	FDMR 60 SL 180-.11 TPM 142/19	1	5 312,50	5 313 Kč	-	- Kč
1.3		Tlumič hluku KRTL kruhový	MAA 180/600	1	3 612,50	3 613 Kč	3 612,50	3 613 Kč
1.4		Talířový ventil odvodní - kovový	KO 100	11	250,00	2 750 Kč	250,00	2 750 Kč
1.5		Dveřní mřížka	NOVA-D-1-425x325	6	2 812,50	16 875 Kč	2 812,50	16 875 Kč
1.6		Dveřní mřížka	NOVA-D-1-425x125	5	1 562,50	7 813 Kč	1 562,50	7 813 Kč
					celkem:	96 825 Kč	celkem:	31 050 Kč

DN 200

DN 125



Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.02
19:43:27 +0200



Dodávka - Spiro a kruhové potrubí-výpis dle průměrů

Aktualizace k 26.7.2023

průměr [mm]	kategorie	délka [m]	% tvarovek	Cena / 1 bm [Kč]	Cena celkem [Kč]	délka [m]	Cena / 1 bm [Kč]	Cena celkem [Kč]
100	Potrubí kruhové spiro z ocel. pozink. plechu sk.I (Spiro Safe Lindab)	12,07	30	600,00	7 242 Kč			- Kč
125	Potrubí kruhové spiro z ocel. pozink. plechu sk.I (Spiro Safe Lindab)	2,15	30	650,00	1 398 Kč			- Kč
140	Potrubí kruhové spiro z ocel. pozink. plechu sk.I (Spiro Safe Lindab)	1,68	30	725,00	1 218 Kč			- Kč
160	Potrubí kruhové spiro z ocel. pozink. plechu sk.I (Spiro Safe Lindab)	1,35	70	812,50	1 097 Kč			- Kč
180	Potrubí kruhové spiro z ocel. pozink. plechu sk.I (Spiro Safe Lindab)	15,22	30	875,00	13 318 Kč			- Kč
200	Potrubí kruhové spiro z ocel. pozink. plechu sk.I (Spiro Safe Lindab)	0,15	100	1 000,00	150 Kč	27,00	1 000,00	27 000 Kč
	Ohebná hadice SONO DN 125					25,00	390,00	9 750 Kč
				celkem:	24 422 Kč		celkem:	36 750 Kč

Dodávka - Izolace

Aktualizace k 26.7.2023

Izolace	Povrchová úprava	Plocha [m2]	Cena / 1 m2 [Kč]	Cena celkem [Kč]	Plocha [m2]	Cena / 1 m2 [Kč]	Cena celkem [Kč]
Tepelná izolace ORSTECH LSPH 20 mm - izolována stoupačka Ø180 v celé délce od 1.NP do 3.NP pod střechem	Al fólie	12	812,50	9 750 Kč			
Protipožární izolace Isover Ultimate Protect SLAB 4.0, tl. 80 mm ALU1 - izolována požární klapk pos.č. 1.2 vč. ná vazného potrubí ke stropu	Al fólie	1	3 750,00	3 750 Kč			
			celkem:	13 500 Kč		celkem:	- Kč

Digitálně
podepsal
Datum: 2023.08.02
19:46:15 +02'00'



Změna v zadání objednatele - Podlahy povlakové, PVC třída č.2 celkem bez DPH

88 079,60

261	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	63,00	32,30	2 034,90
262	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	63,00	16,32	1 028,16
263	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	75,60	13,44	1 016,06
264	<i>pás dilatační PUR</i>	<i>m</i>	<i>64,26</i>	<i>16,00</i>	<i>1 028,16</i>
265	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	63,00	40,80	2 570,40
266	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	63,00	489,60	30 844,80
267	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	63,00	163,20	10 281,60
268	Základní hloubkové čištění stávajících podlahovin	m2	63,00	199,00	-12 537,00
269	Renovace elastických podlahovin dvouvrstevným polymerem	m2	-63,00	250,80	15 810,40
270	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	63,00	195,00	12 285,00
271	<i>PVC vinylová š 2/4m tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm</i>	<i>m2</i>	<i>69,30</i>	<i>656,40</i>	<i>45 488,52</i>
272	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	50,00	166,80	8 340,00
273	<i>lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm</i>	<i>m</i>	<i>51,00</i>	<i>29,40</i>	<i>1 499,40</i>



Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.02
19:44:21 +02'00'



80 00
79795

