



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1  
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz  
www.ds.cz

**DIPLOMATICKÝ SERVIS**  
číslo smlouvy / dodatku

3 / 120 / 23 - 1

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 3/120/23**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel  
ve věcech technických a  
technický dozor stavebníka: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost AKANT ART, v.o.s.**  
se sídlem Celníční 238, 198 00 Praha 9  
zastoupená Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)  
IČ: 25686763  
DIČ: CZ25686763  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních: Miroslav Hlava

ve věcech technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 3/120/23 ze dne 31.1.2023 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Masarykovo nábřeží 224/32, Praha 1-Nové Město Restaurování dekorativních prvků atiky“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnovém listu číslo 1 rozpočtu.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu víceprací se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši:

**3 613 877,58 Kč bez DPH**

**(slovy: třímiliónyšestsetřinácttisícosemsetšedesátsedmkorunpadesátosmhaléřů českých)**

**tj. 4 372 791,87 Kč včetně 21% DPH**

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


Příloha: změnový list č. 1

V Praze dne 27. 7. 2023



V Praze dne

**AKANT ART, v.o.s.**  
Celníční 238, 193 00 Praha 9  
266 610 201



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250723  
Stavba: Změnový list č. 01 - Oprava a sanace atik

KSO:  
Místo: Masarykovo nábř. 224/32, Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:  
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:  
Diplomatický servis

IČ: 00000175  
DIČ: CZ 00000175

Zhotovitel:  
AKANT ART v.o.s.

IČ: 25686763  
DIČ: CZ 25686763

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
xxx

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Změnový list byl vytvořen v programu KROS 4

Diplomatický servis  
PODATELNA  
26 -07- 2023  
1362-23-301  
Přílohy: 1+2

Cena bez DPH			3 613 877,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 613 877,58	Výše daně 758 914,29
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			4 372 791,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

DIPLOMATICKÝ SERVIS

Datum a

Datum a podpis:

26.7. 2023

Razítko

Oprava a sanace atiky na Masarykovo nábř. 32, Goethe - Institut	Cena Kč bez DPH	zdůvodnění změny	stav odsouhlasování
<b>REKAPITULACE CENY DÍLA</b>			
smlouva o dílo	3 389 900,00 Kč		
VCP 01 - Oprava a sanace atik	223 977,58 Kč	Bylo zjištěno, že atiky jsou nestabilní. Místo bylo posouzeno statikem. VCP 01 se týká opravy zdiva a omítky pod píniovými šiškami.	
<b>CELKEM</b>	<b>3 613 877,58 Kč</b>		

## Rozpočet

Stavba :	VCP 01 - Oprava a sanace atik	Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.
Objekt :	Oprava a sanace atik na objektu Masarykovo nábf. 32, Goethe - Institut	Celniční 238, 198 00 Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>6 - Výroba a demontáž prvku</b>				
8	622325606.b	Demontáž šišky do sutí	ks	4,00		
11	629991011	Výroba a montáž šišky	ks	4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 6 - Výroba a demontáž prvku</b>				
Díl: 2		<b>767 - Zdící konstrukce</b>				
36	767991914	Očištění cihel od malty	m3	1,40	129,0	181,12 Kč
40	767996807	Přezdění	m3	1,40	12 500,0	17 550,00 Kč
	<b>Celkem za</b>	<b>2 767 - Zdící konstrukce</b>				<b>17 731</b>
Díl: 3		<b>783 - Úpravy povrchů + nátěr</b>				
	783846523	Otiučení omítky	m2	13,78	400,0	5 510,40 Kč
		Oprava omítky 100% vč. Přeštukování	m2	13,78	2 750,0	37 884,00 Kč
		Fasádní nátěr vč. Penetrace	m2	13,78	485,0	6 681,36 Kč
	<b>Celkem za</b>	<b>3 783 - Úpravy povrchů + nátěr</b>				<b>50 076</b>
Díl: 4		<b>794 - Lešení</b>				
		Lešení a zdvihací prostředky, pronájem na 21 dní	kpl		156 170,70	156 170,70 Kč
	<b>Celkem za</b>	<b>4 794 - Lešení</b>				<b>156 171</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>objekt</b>				<b>223 978 Kč</b>