

Kč 1M. 2123
V. 2022



KUJIP01GZ5BM

Kraj Vysočina

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

„Nemocnice Nové Město na Moravě – Dialýza – projektová dokumentace“

ID: 164092

uzavřené dne 06.01.2023 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Hana Kašíková, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ

564 602 225, 564 602 419

70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

„Společnost Arch.Design a DOMY“ založená na základě
Smlouvy o sdružení ze společnosti ze dne 31. 10. 2022

Společník 1 / Správce:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

hlavní projektant (AO):

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Arch. Design, s.r.o.

Sochorova 23, Brno

Ing. Ivo Kovalík, jednatel

Ing. Marcela Fuchsová

Ing. arch. Jan Topinka

541 420 911

25764314

CZ25764314

Komerční banka a.s.

27-504190207/0100

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

Společník 2:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

DOMY spol. s r.o.

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1

Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem

41692870

CZ41692870

ČSOB Praha 1

836561/0300

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3967

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“) ze dne 6. 1. 2023 je změna termínu plnění předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) v důsledku nutnosti dřívějšího zahájení výstavby díla. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Vzhledem k tomu, že by případně nemusely být známy připomínky ze stavebního úřadu, mohlo by se stát, že nebudou zapracovány. V takovém případě by byly připomínky zapracovány dodatečně, formou víceprací.

Smluvní strany se proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, 6 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 4 – Termíny plnění, odst. 4.2.3. se mění a nově zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části projektové dokumentace, obstarat příslušná správní rozhodnutí a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

4.2.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 30. 9. 2023.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatелеm. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

V Brně

Ing. Ivo
Kovalík

Digitálně podepsal Ing.
Ivo Kovalík
Datum: 2023.08.10
13:04:47 +02'00'

Ing. Ivo Kovalík, jednatel

V Jihlavě dne

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2023.08.14
09:08:35 +02'00'

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje