

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č 023/S945/2022/078 ze dne 25.04.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo tel: [redacted]; e-mail: [redacted]

číslo tel: [redacted] e-mail: ondrej.[redacted]

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 341302664/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Hornohradský rybník“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2022 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**VN Hornohradský rybník**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/078 (dále jen „smlouva“).
2. Z průběhu inženýrské činnosti vzešel požadavek správy CHKO Slavkovský les o rozšíření biologického průzkumu o jarní a letní aspekt (v návaznosti na vydání závazného stanoviska). Dále souběžně s inženýrskou činností probíhá hledání vhodné lokality pro uložení sedimentu, které je časově a administrativně velmi náročné.
3. V návaznosti na výše uvedené objektivní překážky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání díla.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené si smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 4 který nově zní takto:

*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci **nejpozději do 15.11.2023.**“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích dne:

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

██████████ TOP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.