

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SPR-S199/2023-1**  
(ve smyslu § 258b až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

**Článek I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Národní technické muzeum**  
Sídlo: Kostelní 1320-42, 170 78 Praha 7  
Jednatel: **Ing. Marcelou Znamenáčkovou**, vedoucí správce budov  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 00023299  
DIČ: CZ00023299  
Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:  
Petr Porteš, tel.: 728 873 887, petr.portes@ntm.cz  
Roman Dittrich, tel.: 777 710 788, roman.dittrich@ntm.cz  
**(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)**

**a**

**2. Zhotovitel:** **CHEMSTR – Šafařík s.r.o.**  
Sídlo: Modlánská 188b, 415 01 Teplice  
Jednatel: **Lud'kem Šafaříkem**, jednatelem  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 27343791  
DIČ: CZ227343791  
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25279  
**(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)**

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SPR-S199/2023 ze dne 29.6.2023** (dále také „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“). Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu provádění prací, na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) a změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. 1).

**Článek II.  
Předmět Dodatku č. 1**

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) Dílem se rozumí provedení renovace podlahy v chodbách a technických místnostech v suterénu sekce E (místn. č. -1E16, -1E27, -1E20, -1E19 a -1E25) hlavní budovy Národního technického muzea (NTM), včetně všech souvisejících prací a dodávek zhotovitelem, který na toto dílo poskytuje záruku 24 měsíců od jeho převzetí objednatel, v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele a technologickým postupem na aplikaci plochy ze dne 25.4.2023, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást.

### **Na nové závazné znění:**

2) Dílem se rozumí provedení renovace podlahy v chodbách a technických místnostech v suferénu sekce E (místn. č. -1E16, -1E27, -1E20, -1E19 a -1E25) hlavní budovy Národního technického muzea (NTM), včetně všech souvisejících prací a dodávek zhotovitelem, který na toto dílo poskytuje záruku 24 měsíců od jeho převzetí objednatel, v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele a technologickým postupem na aplikaci plochy ze dne 25.4.2023, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást.

Dílem se rozumí také provedení stavebních prací tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno Změnovým listem č.1 ze dne 1.8.2023, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od jeho převzetí zadavatelem.

Vícepráce (dodatečné stavební práce) dle uvedeným změnovým listem budou provedeny v jakosti a provedení dle ujednání Smlouvy ve znění Dodatku.

### **2.2.**

#### **V čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. 1) mění z původního znění:**

**D) Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 200 697,86 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě tisíce šest set devadesát sedm korun českých osmdesát šest baletů).

**Cena bez DPH činí 165 866,- Kč**, DPH ve výši 21 % činí 34 831,86 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (ukon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

### **Na nové závazné znění:**

**D) Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 241 989,11 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě tisíce šest set devadesát sedm korun českých osmdesát šest baletů).

**Cena bez DPH činí 199 991,- Kč**, DPH ve výši 21 % činí 41 998,11 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (ukon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

#### **Rekapitulace cen (bez DPH):**

Cena položek Smlouvy	165 866,00 Kč
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	34 125,00 Kč
<b>Nová cena díla celkem bez DPH</b>	<b>199 991,00 Kč</b>

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SPR-S199/2023 ze dne 29.6.2023, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude tento Dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1: **Změnový list č.1 ze dne 1.8.2023**

V Praze dne ... (datum v podpisu)



objednatel

**Národní technické muzeum**  
**Ing. Marcela Znamenáčková**  
vedoucí správce budov

(podepsáno elektronicky)

V Teplicích dne ... (datum v podpisu)



zhotovitel

**CHEMSTR – Šafařík s.r.o.**  
**Luděk Šafařík**  
jednatel

(podepsáno elektronicky)

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1 akce:

„Renovace podlahy v chodbách a technických místnostech v suterénu sekce E“

ZMĚNA č.: 1	k SOD: <i>Smlouva o dílo č. SPR- S199/2023</i>
zhotovitel: <i>CHEMSTR – Šafařík s.r.o.</i> IČO: 27343791	objednatel: <i>Národní technické muzeum</i> IČO: 00023299
<b>I.1 Předmět změny</b>	
<i>(+) přípočty:</i>	
<i>přípočty ceny celkem za změnový list: 34 125,00 Kč bez DPH</i> <i>41 291,25 Kč vč. DPH 21%</i>	
<i>(-) odpočty</i>	
<i>odpočty ceny celkem za změnový list: 0,00 Kč</i>	
<u><i>Popis změny/přípočtů:</i></u>	
<i>Po odbroušení původní stěrky, která se nacházela na povrchu, bylo zjištěno, že je podkladový beton silně zdegradovaný, musí být proto aplikováno více materiálu, než bylo původně zamýšleno. Z důvodu horšího stavu betonového podkladu také bylo nutností aplikovat více materiálu pro penetraci, než bylo očekáváno.</i>	
<i>Výše zmíněné nebylo možné započítat do cenové nabídky, jelikož zdegradovaný povrch nebyl viditelný a veškeré jeho vady byly odhaleny až ve chvíli, kdy byla odstraněna svrchní ochranná stěrka.</i>	
<i>Rekapitulace změny:</i>	
<i>Remmers Primer PF 0,5 kg/m<sup>2</sup> 325,00 Kč 105 m<sup>2</sup> 34 125,00 Kč</i>	
<i>Změna bude předmětem Dodatku č. 1 výše uvedené SOD.</i>	
<b>I.2 Změna termínu dokončení díla</b>	
<i>bez vlivu na termín dokončení díla</i>	
<b>I.3 Potvrzení objednávky změny</b>	
<i>Za zhotovitele:</i>	<i>Za objednatele:</i>
<i>dne: 1.8.2023</i>	<i>dne: 1.8.2023</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>Luděk Šafařík</i>	<i>Marcela Znamenáčková</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>
	