

Dodatek č. 1

**k Rámcové smlouvě na poskytování projektových a dalších technických a odborných služeb,
uzavřené dne 16.08.2016 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)**

k investiční akci
„Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“
04TUUIN06

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

tel.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Ing. Hana Vaníková

tel.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, Praha 4, PSČ 14754

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14754

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele:

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

Ing. Jiří Salava, výrobní ředitel

Ing. Jan Zapletal, ředitel Ateliéru Praha I

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 k rámcové smlouvě na poskytování projektových a dalších technických a
odborných služeb,**

souvisejících s investiční akcí s názvem **„Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská
v Plzni“** (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2016 rámcovou smlouvu na poskytování projektových a dalších technických a odborných služeb, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci služeb v rámci projektu s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“, spočívajících zejména v zpracování technických studií, zpracování studií proveditelnosti, inženýrská činnost související se zajištěním příslušných

vyjádření dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a ORP MMP, provedení veškerých projektových prací spočívajících zejména ve zpracování veškeré dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení (dále též "DSP"), dle požadavku v podrobnostech DPS, jiné dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a další projektové práce nezbytné pro získání kladného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a poskytování technických a dalších odborných služeb nezbytných k získání pravomocného stavebního povolení, a závazek objednatele řádně provedené práce převzít a zaplatit za ně cenu dle smlouvy, a to pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (dále i „rámcová smlouva“).

- 1.2. Vzhledem k náročnosti a složitosti projektové přípravy a souvisejícímu dosud nedořešenému majetkoprávnímu vypořádání předmětné stavby, které je nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení, a které nebude kompletně dokončeno dříve než 31.12.2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k rámcové smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. rámcové smlouvy a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1 rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1 Rámcová smlouva se uzavírá jako rámcová smlouva o postupném dílčím plnění na základě výzev k plnění zakázky - dílčích částí díla, tj. dílčích smluv o dílo. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a to do 30.06.2018.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. X. odst. 10.1. rámcové smlouvy a to tak, že původní znění čl. X. odst. 10.1 rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

10.1 Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.06.2018, resp. do vyčerpání prostředků určených na Rámcovou smlouvu dle čl. 3, odst. 2, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.1. rámcové smlouvy a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1 rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté práce a služby zaplatit. Na realizaci prací a služeb objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. Smluvní strany si mohou sjednat v konkrétní Výzvě k plnění zakázky dílčí části díla odlišné platební podmínky, než jaké jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Pokud však není ve Výzvě k plnění zakázky dílčí části díla uvedeno jinak, je Zhotovitel oprávněn fakturovat cenu za služby poskytnuté na základě konkrétní Výzvě k plnění zakázky dílčí části vždy nejdříve po řádném a úplném splnění všech povinností, vyplývajících z konkrétní Výzvy k plnění zakázky dílčí části.

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení rámcové smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

- 3.3. Strany si tento dodatek č. 1 přečetly a prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě a plnění

povinností z rámcové smlouvy ve znění všech jejích dodatků vyplývajících. Na důkaz souhlasu strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 14.06.2017

V Praze dne 01.06.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva