

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. MORAVSKÝ PÍSEK – STAVBA ŘSD

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ01312774 (*není plátcem DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

a

(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha, IČO: 65993390
Správa Zlín: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Zastoupeno:

Ve smluvních záležitostech zastoupen:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: Zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

a

(3) **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavičkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Po dohodě smluvních stran se Dodatkem č. 1 v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravský Písek – stavba ŘSD**“ ze dne 25. 8. 2022 mění termíny předání dílčích částí hlavních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1 včetně položek 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c), a 6.3.2 k akceptačnímu řízení, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. I.

HC 6.2 Přípravné práce

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.,

termín 31. 8. 2023 se mění na termín 16. 10. 2023,

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona,

termín 31. 8. 2023 se mění na termín na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě,

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,

termín 31. 10. 2023 se mění na termín 28. 2. 2024,

Přípravné práce

termín 31. 10. 2023 se mění na termín 28. 2. 2024,

HC 6.3 Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"),

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a) Smlouvy

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy, DTR liniových vohodospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín 30. 6. 2024 se mění na termín 30. 10. 2024,

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona,

termín 30. 6. 2025 se mění na termín 30. 10. 2025.

Důvodem změny termínů jsou skutečnosti, které byly zjištěny při terénním šetření hranic obvodu pozemkových úprav. Na základě zjištěného stavu v terénu Lesy ČR požadovaly prozkoumání podkladů mezi jejich vlastnictvím a vlastnictvím Kloboucká lesní s.r.o. Požadavek lesů způsobil prodlevu v přípravě podkladů, která byla vyvolána třetí stranou, a která si vyžaduje posun termínu nejen u dílčího celku Zjišťování hranic obvodu, ale i všech následujících dílčích celků.

Čl. II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Za objednatele č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Brně

Datum: dle el. podpisu

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: Ve Zlíně

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
17.08.2023 08:55:10

ředitel Správy Zlín

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

V Brně

Datum: dle el. podpisu

Digitally signed
by

Date: 2023.08.15
11:27:18 +0200

Jméno:

Funkce: jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.11
13:30:46 +02'00'

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek - stavba ŘSD

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				766 140,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				966 400,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				131 990,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 864 530,00	
DPH 21% v Kč				391 551,30	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				2 256 081,30	