

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SPR-S197/2023-1
(ve smyslu § 258b až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Národní technické muzeum**
Sídlo: Kostelní 1320-42, 170 78 Praha 7
Jednatel: **Mgr. Karlem Ksandreem**, generálním ředitelem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299
Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2) Zhotovitel: **SHB Hovorka s.r.o.**
Sídlo: Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice
Jednatel: **Františkem Hovorkou**, jednatel
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 28076044
DIČ: CZ28076044
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15837
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SPR-S197/2023 ze dne 3.7.2023 (dále také „Dodatek“ a „Smlouva“)**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu provádění prací, na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) a změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. 1).

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) Dílem se rozumí provedení stavebních prací spojených s generální opravou střechy objektu ozn. III (vysoušecí pracoviště) ve výtahovém areálu hlavní budovy Národního technického muzea (NTM) včetně nové hromosvodné soustavy a včetně všech souvisejících prací tak, jak je specifikováno projektovou dokumentací „*NTM - rekonstrukce střechy pavilonu III*“ zpracovanou [REDAKCE] 06/2022, zhotovitelem, který toto dílo poskytne záruku po dobu 60 měsíců.

Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je cenová nabídka zhotovitele ze dne 16.6.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Na nové závazné znění:

2) Dílem se rozumí provedení stavebních prací spojených s generalní opravou střechy objektu ozn. III (vysoušecí pracoviště) ve výhodném areálu hlavní budovy Národního technického muzea (NTM) včetně nové hromosvodné soustavy a včetně všech souvisejících prací tak, jak je specifikováno projektovou dokumentací „*NTM rekonstrukce střechy pavilonu III*“ zpracovanou [REDAKCE] 06/2022, zhotovitelem, který toto dílo poskytne záruku po dobu 60 měsíců.

Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je cenová nabídka zhotovitele ze dne 16.6.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Dílem se rozumí také provedení stavebních prací tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno Změnovým listem č.1 ze dne 11.8.2023, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí zadavatelem.

Vícepráce (dodatečné stavební práce) dle uvedených změnových listů budou provedeny v jakosti a provedení dle ujednání Smlouvy ve znění Dodatku.

2.2.

V čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. 1) mění z původního znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 1 740 509,98 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet tisíc pět set devět korun českých devadesát osm haléřů). **Cena bez DPH činí 1 438 438,- Kč**, DPH ve výši 21% činí 302 071,98 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti

Na nové závazné znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 1 879 116,27 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion osm set sedmdesát devět korun českých dvacet sedm haléřů). **Cena bez DPH činí 1 552 988,65 Kč**, DPH ve výši 21% činí 326 127,62 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

Rekapitulace ceny (bez DPH):

Cena položek Smlouvy 1 438 438,00 Kč

Změna č. 1 114 550,65 Kč

z toho: odpočty 16 534,15 Kč

připočty 131 085,10 Kč

Nová cena díla celkem (bez DPH) 1 552 988,65 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SPR-S197/2023 ze dne 3.7.2023, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude tento Dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1: **Změnový list č. 1 ze dne 11.8.2023**

V Praze dne ... (datum v podpisu)



objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

(podepsáno elektronicky)

V Červené Řečici dne ... (datum v podpisu)



zhotovitel
SHB Hovorka s.r.o.
František Hovorka
jednatel

(podepsáno elektronicky)

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 akce:
„Generální oprava střechy objektu H1 v areálu hlavní budovy NTM“

ZMĚNA č.: 1	K SOD: <i>Smlouva o dílo č. SPR - S197-2023</i>
zhotovitel: <i>SHB Hovorka s.r.o</i> IČO: 28076044	objednatel: <i>Národní technické muzeum</i> IČO: 00023299
1.1 Předmět změny	
<p>(-) přípočty: <i>přípočty ceny celkem za změnový list: 131 085,10 Kč bez DPH</i></p> <p>() odpočty: <i>odpočty ceny celkem za změnový list: 16 534,45 Kč bez DPH</i></p> <p><u>Popis změny/přípočtů:</u></p> <p><i>práce chybějící v rozpočtu, různé – zjištění po rozkrytí střechy (žlabové háky oproti předpokladu umístěné na piknech určených k výměně), změna trasy uzemnění, doplnění elektro díle podrobné kontroly rozvaděče vizuální technikem</i> <i>práce specializované střešní - uvedení do souladu s ČSN – snižové zábrany, provětrávaný hřeben</i> <i>práce požadované objednatelem - oprava navazující štitové stěny, přikotvení dřevěných prvků krovu na návětrné straně a na přístřešku</i></p> <p><u>Popis změny/odpočtů:</u></p> <p><i>změna trasy uzemnění jednoho z jmačů tak, aby nemusely být provedeny zásahy do asfaltové plochy</i></p> <p><i>Změny jsou popsány ve stavebním deníku a specifikovány v příloženém rozpočtu - nabídce zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.</i></p> <p>Změna celkem:</p> <p><i>Přípočty a odpočty ceny celkem za změnový list: 114 550,65 Kč bez DPH</i> <i>138 606,28 Kč vč. DPH 21%</i></p> <p><i>Změna bude předmětem Dodatku č. 1 výše uvedené SOD.</i></p>	
bez vlivu na termín dokončení díla	
1.3 Potvrzení objednávky změny	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
dně: 11.8.2023	dně: 11.8.2023
jméno, příjmení, podpis:	jméno, příjmení, podpis:
<i>František Hovorka</i>	<i>Marcela Znamenáčková</i>
	

SHB Hovorka s.r.o.
čp. 303
39446 Červená Řečice

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: č. smlouvy SPR-S197/2023
Zakázka: NTM - rekonstrukce střechy pavilonu H1
Komentář: „Generální oprava střechy objektu H1 v areálu hlavní budovy NTM“

FIRMY

Zhotovitel: SHB Hovorka s.r.o.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	114 550,65 Kč
DPH:	24 055,64 Kč
Celkem včetně DPH:	138 606,28 Kč

Za zhotovitele: Ing. arch. Šárka Bečková

TDI objednatele: Ing. Zbyněk Prukl

Datum: 11.8.2023

Datum: 11.8.2023

Podpis:

Podpis:

Zástupce objednatele: Ing. Marcela Znamenáčková

Datum: 11.8.2023

Podpis:

NTM - rekonstrukce střechy pavilonu H1 - Nabídka

Popis	Cena	z toho Připočty	z toho Odpočty
S: Stavba _změnový list 01	114 550,65	131 085,10	-16 534,45
SO 01: Stavební objekt 01	114 550,65		
SO 01 03: Práce chybějící v rozpočtu - nová zjištění	39 066,30		
01: Nové položky	33 806,00	33 806,00	
D_013: BOURACÍ PRÁCE	3 400,00	3 400,00	
VRN: Přesun hmot	1 860,30	1 860,30	
SO 01 02: Úprava PD zhotovitelem dle požadavků na výstavbu a dle norem ČSN	55 434,12		
01: Nové položky	52 794,42	52 794,42	
VRN: Přesun hmot	2 639,70	2 639,70	
SO 01-01: Vícepráce na žádost TDSinvestora	20 050,23		
01: Nové položky	35 629,92	35 629,92	
D_004: KRYTY KOMUNIKACÍ	-12 634,45		-12 634,45
D_013: BOURACÍ PRÁCE	-3 900,00		-3 900,00
VRN: Přesun hmot	954,75	954,75	
Celkem (bez DPH)	114 550,65		
DPH	24 055,64		
DPH 21 % ze základny: 114 551	24 055,64		
Celkem (včetně DPH)	138 606,28		

NTM - rekonstrukce střechy pavilonu H1 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba _změnový list 01				114 550,65
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				114 550,65
Podobjekt			80 01 03: Práce chybějící v rozpočtu - nové zjištění				39 066,30
Oddíl			01: Nové položky				33 806,00
94	SUB	X 01	Demontáž, očištění a narovnání žlabových háků.	ks	46,000	185,00	8 556,00
95	SUB	X 02	Zpětná montáž žlabových háků	ks	46,000	125,00	5 750,00
101	SUB	X 03	Přepřepřová ochrana objektu T2+T3	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
			Výkaz výměr: 1ks elektroinstalace ní zářičení 13 000,-Kč				
			Práce revizního technika 3 500,-Kč				
102	SUB	X 04	Dokumentace stávajícího a nového stavu rozvaděče	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
Oddíl			D 013: BOURACÍ PRÁCE				3 400,00
93	SUB		Výkop pro instalaci zemnicí tyče vč. vrácení do původního stavu (výkop, odvoz zeminy, zához, hutnění, obnova povrchu, apod.)	ks	4,000	850,00	3 400,00
Oddíl			VRN: Přesun hmot				1 860,30
103	SUB	X X	Přesun hmot	...	0,050	37 206,00	1 860,30
Podobjekt			80 01 02: Úprava PD zhotovitelem dle požadavků na výstavbu a dle norem ČSN				55 434,12
Oddíl			01: Nové položky				52 794,42
97	SUB	X 05	Sřešení zachytávač sněhu	m	22,380	1 160,00	25 960,80
			Výkaz výměr: Sněhová trubka Øx 750Kč (257Kč/m)				
			Dvěřka trubky jednodílná 40x 281Kč (467Kč/m)				
			Práce 425Kč/m				
99	SUB	X 06	Větrný hřebec	m	22,380	1 199,00	26 833,62
			Výkaz výměr: Světlá Ø,7mm x L 328mm 485Kč/m				
			Větrací míška přechová 3ks 215Kč/m				
			Práce klomplě 515Kč/m				
Oddíl			VRN: Přesun hmot				2 639,70
103	SUB	X X	Přesun hmot	...	0,050	52 794,00	2 639,70
Podobjekt			SO 01-01: Vícepráce na žádost TDS/Investora				20 050,23
Oddíl			01: Nové položky				35 629,92
24	SUB	76233 - 1921	Výřezání vadných částí vazby do prof. 224 cm2 dl. Do 3,0 m do 20 % z celkové délky, 0,2*(210,0 + 50,0 + 140,0 + 20,0) =	m	16,000	153,00	2 448,00
25	SUB	76233 - 2932	Doplnění sřešení vazby z hraněného řeziva do 224 cm2 - výměna vršních částí vč. Dodávky řeziva	m	18,000	593,00	9 486,00
26	SUB	76239 - 5000	Spolovači a ochranné prostředky na střechy	m3	0,419	680,00	284,92
27	SUB	H2S	Pomocné a neměřitelné práce ve střeše	hod	3,810	500,00	1 905,00
98	SUB	X 07	Oprava severní fasády - natažení do lepidla a perlinky, zatažení probarvenou omítkou 1,5mm zmo. sílkát	m2	9,400	980,00	9 212,00
			Výkaz výměr: Penetrace, lepidlo, perlinka 254 Kč/m2				
			Fasádní probarvená omítka zmo 1,5mm 146 Kč/m2				
			Práce dělníka 580 Kč/m2				
105	SUB	X 08	Kotvení pozednice závitovou tyčí do nádezdívky na chemickou maltu	ks	16,000	672,00	10 752,00
			Výkaz výměr: Závitová tyč 10mm, pedivka, malta 720Kč/ks				
			Chemická kotva 219Kč/ks				
			Práce dělníka 305Kč/ks				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
106	SUB	X 09	Kotvení krovu přístřešku ocelovými úhelníky	ks	5,000	308,00	1 540,00
			Výkaz výměr: Kovaný úhelník 85K20ks		-		
			Spojovací materiál 18K10ks		-		
			Práce ošivka 20SK20ks		-		
Oddíl			D 004: KRYTY KOMUNIKACÍ				-12 634,45
1	SUB	56721 - 1115	Podkladní konstrukce z betonu v tl. 15 cm pod asfalt, 3,0 x 1,0	m2	- 3,000	1 194,82	-3 584,45
2	SUB	57718 - 1126	Beton asfaltový krycí v tl. Do 10 cm	m2	- 3,000	1 600,00	-4 800,00
3	SUB	91973 - 5113	Řezání stávajícího asfaltového krytu v tl. 10 cm	m	- 7,000	250,00	-1 750,00
4	SUB	R položka	Úpravy pro napojení spár asfaltu	m	- 8,000	350,00	-2 800,00
Oddíl			D 013: BOURACÍ PRÁCE				-3 900,00
47	SUB	11310 - 8310	Odstranění asfaltové vrstvy v tl. Do 10 cm do 50 m2 pro nové uzamčení, 3,0 x 1,0	m2	- 3,000	500,00	-1 500,00
48	SUB	11310 - 9315	Dotto, šle z prostého betonu v tl. Do 15 cm	m2	- 3,000	800,00	-2 400,00
Oddíl			VRN: Přesun hmot				954,75
103	SUB	X X	Přesun hmot	...	0,050	19 095,00	954,75