

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení
akce „Rekonstrukce MŠ Zengrova“**

*uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)*

č. smlouvy objednatele: 0523700008/1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Oprávnění jednat za Objednatele:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice

Gajdošova 7, 615 00 Brno

44992785

CZ44992785

[redacted]

Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

a) ve věcech organizačně-právních:

Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT

tel: +420 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) ve věcech technických:

Mgr. Jaroslav Kunderát, vedoucí OSV ÚMČ Brno-Židenice,

tel. +420 542 426 132; e-mail: kunderat@zidenice.brno.cz

a další Objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

zapsán v OR u KS

Datová schránka:

Sorado s.r.o.

Úvoz 977/18, 602 00 Brno

Ing. Jiří Souček, jednatel

06766081

CZ06766081

[redacted]

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104074

fkwy2di

Zástupci Zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]

b) ve věcech technických (stavbyvedoucí):

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Čl. 1 Dodatku

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce Rekonstrukce MŠ Zengrova ze dne 20.04.2023 (dále jen „Smlouva“).

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je rozhodnutí zadavatele zpracovat i realizační dokumentaci ocelové konstrukce přístavby zastřešení terasy včetně schodiště, které vyplynulo až po zadání veřejné zakázky. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto dodatečné služby realizovat, by nebyla vhodná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany uzavírají na realizaci těchto dodatečných služeb dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 Dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší Článek IV odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla veřejné zakázky ve výši:

Cena bez DPH	753.000 Kč
DPH 21 %	158.130 Kč
Celková cena s DPH	911.130 Kč

Čl. 3 Dodatku

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, kdy objednatel obdrží 2 vyhotovení a poskytovatel 1 vyhotovení.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí.

V Brně dne




za Objednatele:

Ing. Petr Kunc

starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne.....



za Zhotovitele:

Ing. Jiří Souček

jednatel