

## **D o d a t e k   č .   1**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 201/ORM/2023 ze dne 1. 3. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1051/23-RM ze dne 27. 7. 2023 na akci:

### **„Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 1. část – Nové Sady x Letní“**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1.           Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
IČO: 00286010
- 1.2.           Zhotovitel: **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.**  
Se sídlem: Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Josefem Ederem  
IČO: 60727772

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Smluvní strany dne 1. 3. 2023 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 201/ORM/2023, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 1. část – Nové Sady x Letní**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

#### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

##### **Změnový list č. 1 – Chodníky, VO a dešťová a splašková kanalizace:**

předmět změny:

Nebylo nutné provádět ochranu stávajících inženýrských sítí a nebylo nutné realizovat veřejné osvětlení. Z důvodu stávajícího stavu bylo nutné zvětšit rozsah opravy živičného povrchu přilehlé místní komunikace.

odpočet     -   82.753,74 Kč

přípočet 3.389,00 Kč  
celkem - 79.364,74 Kč

3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla celkem	321.051,00 Kč
Dodatek č. 1	
• Odpočty	- 82.753,74 Kč
• Přípočty	<u>3.389,00 Kč</u>

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH - 79.364,74 Kč


**Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH**  
**241.686,26 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

## 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V Jihlavě dne: 19.8.2023



Za zhotovitele  
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.  
Ing. Josef Eder  
jednatel

V Jihlavě dne: 17.8.2023



Za  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
primátor

