

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 199/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 01-2023

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

MÜRABELL s.r.o.

sídlo: Hudlice, Hořejší 116, PSČ 26703

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Müller, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Milan Müller, jednatel

oprávnění jednat o věcech technických: Ing. Milan Müller, AI- ČKAIT 0006418

IČO: 28387767

DIČ: CZ28387767

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 2. 2023 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Kolešovický potok, ř. km 10,65 – 9,95 a 9,60 – 9,30, revitalizace – DUR“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna smluvních termínů realizace díla, kdy je vzhledem ke skutečnostem, které nemohli zhotovitel ani objednatel předvídat, nutné prodloužit termín pro předání dokladové části dokumentace. Zhotovitel odeslal žádosti o vyjádření dotčeným orgánům státní správy a vlastníkům technické infrastruktury s dostatečným předstihem pro vydání stanovisek ve správní lhůtě. Státní pozemkový úřad, jakožto jeden z dotčených orgánů, však informoval zhotovitele, že není schopen vydat stanovisko ve správní lhůtě. Bez stanoviska Státního pozemkového úřadu však nelze žádat o územní rozhodnutí.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy;
 - b) předání DUR (bez dokladové části):
nejpozději do **120 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy);
 - c) předání dokladové části vč. veškerých podkladů pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
nejpozději do **120 kalendářních dní** počínaje následujícím kalendářním dnem po předání DUR viz písm. b) tohoto odstavce;
 - d) předání čístopisu DUR se zapracováním případných připomínek vzešlých z inženýrské činnosti včetně vyplněné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
nejpozději do **30 kalendářních dní** počínaje následujícím kalendářním dnem po předání dokladové části viz písm. c) tohoto odstavce.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milan Müller
jednatel
MÜRABELL s.r.o.