



TSKRP0052FK1

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Most přes Pitkovický potok Benice B 073, č. akce 992, Praha 22 – Benice“

Číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/77

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00150831

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Milan Zach - TDI

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Brno-město

č. ú.: 750 7621/0100

zastoupena: Ing. Pavel Novotný, ředitel divize, na základě plné moci ze dne 22.5.2015.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný, ředitel divize Silniční stavitelství
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Zlatník, výrobní manažer

II. Předmět dodatku

1. Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2016, ve znění dodatku č. 1, na plnění veřejné zakázky s názvem „**Most přes Pitkovický potok Benice B 073**“ (dále jen „Smlouva“)
2. Z důvodu přeložky kabelů PRE a Telia Sonera dochází k navýšení objemu prací oproti SoD. V průběhu výstavby byl zjištěn kabel PRE, který byl v jiné pozici, než předpokládala PD. Po odfrézování povrchu bylo zjištěno rozdílné uložení nosníků oproti předpokladu, toto si vyžádalo změnu detailu ukončení u závěrné zídky a zhotovení mostního dilatačního závěru.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 dochází k vícepracím a méněpracím na díle. Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze tohoto dodatku – položkový rozpočet víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

4. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se tímto dodatkem mění článek IV. Smlouvy (Cena díla) jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Článek. IV. odstavec 2 Cena díla se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena celkem dle základní SOD bez DPH:	5 098 852,16 Kč
DPH 21% celkem dle základní SOD:	1 070 758,95 Kč
Cena celkem dle základní SOD s DPH:	6 169 611,11 Kč
Cena za vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH:	448 338,14 Kč
DPH 21% za vícepráce dle dodatku č. 2:	94 151,01 Kč
Cena za vícepráce celkem dle dodatku č. 2 s DPH:	542 489,15 Kč
Cena méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH:	-85 421,90 Kč
DPH 21% méněpráce dle dodatku č. 2:	-17 938,60 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 2 s DPH:	-103 360,50 Kč
Cena celkem dle základní SOD vč. dod. č. 2 bez DPH:	5 461 768,40 Kč
DPH 21% celkem dle základní SOD vč. dod. č.2:	1 146 971,36 Kč
Cena celkem dle základní SOD vč. dod. č. 2 s DPH:	6 608 739,76 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc ze dne 22.5.2015.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 22. 11. 2016

Objednatel:
Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Jiří S
pověřený

.....
Ing
ředí
tvi

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Čáslavská 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

418