

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 392/2017 ze dne 8.6.2017

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o.
Bořivojova 2421/17, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 26153777
DIČ: CZ26153777
Zastoupen: Lenka Langpaulová
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Svitavy
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
IČO: 00277444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený: Mgr. Davidem Šimkem, starostou města
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen objednatel – na straně druhé

II.

Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2017 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Restaurování sloupu se sousoším Panny Marie ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

III.

V průběhu výběrového řízení došlo k časové prodlevě ze strany objednatele a proto se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

V článku III. Doba a místo plnění se mění odstavec 3.1

- termín zahájení restaurátorských prací (předání a převzetí staveniště): **12.6.2017**
- termín dokončení restaurátorských prací (předání a převzetí stavby): **nejdéle do 22.11.2017**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6.6.2017

Ve Svitavách dne

Lenka Langpaulová – jednatelka
Agentura "Jan Zrzavý, spol. s.r.o.

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy