

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 8.4.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Jostav spol. s r. o.

se sídlem : Studánecká 74, 463 03
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222
zastoupená : Daliborem Zmekem, jednatelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 47785233
DIČ : CZ47785233
bankovní spojení : ČSOB, a.s. pob. Liberec, č.ú. 673526613/0300
telefon : [REDACTED]
fax : není

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing.
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění: „Dokončení stavby do: nejpozději do 30.11.2023.“

2.2.2. Text odstavce 4.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena dle SOD 3.300 493,- Kč (bez DPH)
Dodatek č.2 200 914,30 Kč (bez DPH)

Cena celkem 3.501.407,30 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4.236.702,83 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.2
Příloha č. 2: Změnový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Stráži nad Nisou, dne 27.7.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

14-08-2023

JOSTAV s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Dalibor Zmeko
jednatel
Jostav spol. s r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 20.7.2023		
Název akce: LI032771 Liberec, Sokolská, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO – Změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	ANO – Změna termínu dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodů koordinace stavebních prací s ostatními správci inženýrských sítí a komunikace je nutné prodloužit termín dokončení do 30.11.2023.					
Změna ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací v období od podání nabídky. Ocenění změn jednotkových cen bylo vyčísleno dle METODIKY PRO AKTUALIZACI CENY DÍLA Z DŮVODU NEOČEKÁVANÝCH ZMĚN CEN STAVEBNÍCH PRACÍ. Směrnice s platností od 1.11.2022 investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost a.s., evidenční číslo: PP 13.					
Cenová nabídka na výše uvedenou stavbu do výběrového řízení byla podána ve 1. čtvrtletí 2022.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 200.914,30 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3.501.407,30 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.11.2023 61 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 200.914,30 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 200.914,30 Kč bez DPH, tj. 6,087 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 200.914,30 Kč bez DPH, tj. 6,087 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... Datum 1.8.23

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... Datum 2.8.2023

..... Datum 4.8.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.