

Č. smlouvy zhotovitele: 19080390

**DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ č. 07284-2022-4502-D-0050/02-UV-012-SU0436-02**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekreační území východ“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

Právní a majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Metrostav a.s.**

se sídlem na adrese: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. a Ing. Jiřím Teclem, náměstkem Divize 8 Metrostav a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

a

**3. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ**

se sídlem: Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

zastoupená: Ing. Petrou Šilhánovou, náměstkyní pro ekonomiku a personalistiku,  
na základě plné moci ze dne 14. 3. 2023

(dále jen „právnícká osoba“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu k Realizační smlouvě č. 07284-2019-4502-S-0050/02-UV-012-SU0436 ze dne 25. 7. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 2. 2021 (dále jen „Dohoda“).

## **Preambule**

1. S ohledem na odstoupení od smlouvy provedené zhotovitelem dle ustanovení čl. XV. bodu 15.1 ve spojení s čl. XX bodem 20.6 Realizační smlouvy dne 16. 3. 2022 dopisem č. j. 160322/02 se smluvní strany dohodly na níže uvedeném vypořádání smluvního vztahu založeného Realizační smlouvou.

## **I.**

### **Předmět vypořádání**

- 1.1 Předmět díla specifikovaný v čl. I Realizační smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se omezuje o práce neprovedené z důvodu ukončení smluvního vztahu odstoupením od smlouvy ze strany zhotovitele tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k této Dohodě. Cena díla se snižuje o hodnotu neprovedených prací.
- 1.2 Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel právnické osobě předá a právnická osoba potvrdí převzetí dodávek, které s ohledem na pozastavení prací na díle působením okolností vyšší moci nemohly být do díla zabudovány. Jedná se o dodávky specifikované v příloze č. 2 k této Dohodě.
- 1.3 Cena za provedení díla se s ohledem na odst. 1.1 a 1.2 této Dohody mění a činí 34 203 098,50 Kč bez DPH. Tato částka již byla uhrazena (kromě zádržného ve smyslu čl. V. bod 5.4 Realizační smlouvy, které činí 10% z fakturované částky tj. 3 420 309,85 Kč). Zádržné ve výši 3 420 309,85 Kč zaplatí objednatel zhotoviteli na účet č. 1809071/0100 vedený u Komerční banky, a.s. (zveřejněný účet) nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla v rozsahu stanoveném v odst. 1.1 této Dohody ke dni účinnosti této Dohody. Okamžikem předání a převzetí díla v rozsahu stanoveném v odst. 1.1 dochází též k přechodu nebezpečí škody na díle.
- 1.6 Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na předčasné ukončení smluvního vztahu zhotovitel nebude poskytovat objednateli záruku ve smyslu čl. XVI. Realizační smlouvy a objednatel i právnická osoba s tímto výslovně souhlasí.
- 1.7 Zhotovitel a objednatel se výslovně dohodli, pro předejití případných sporů, že ode dne odstoupení od smlouvy provedené zhotovitelem není zhotovitel povinen a objednatel po něm nebude požadovat poskytnutí žádné bankovní záruky ve smyslu čl. II bodu 2.7 Realizační smlouvy a podpisem této dohody objednatel potvrzuje, že objednatel neuplatní smluvní pokutu ani nárok na náhradu vzniklé újmy z domnělého porušení povinností spojených s poskytnutím bankovních záruk dle Realizační smlouvy.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Splněním povinností dle této Dohody budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Realizační smlouvy. Smluvní strany si jsou vědomy toho, že případná práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody,

Č. smlouvy zhotovitele: 19080390

zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

2.2 Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Realizační smlouvy i předchozího dodatku, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.

3.4 Nedílnou součástí této Dohody jsou tyto přílohy:

- 1) Soupis méněprací;
- 2) Přehled skutečné fakturace;

Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily všechny smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.8.2023

V Praze dne 20.7.2023

Za Českou republiku – Ministerstvo financí

Za Metrostav a.s.

---

**Mgr. Veronika Peřinová**  
vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

---

**Ing. Josef Špryňar**  
ředitel Divize 8 Metrostav a.s., na základě plné  
moci

V Chlumci dne 7.7.2023

Za DIAMO, státní podnik, o. z. PKÚ

---

**Ing. Jiří Tecl**  
náměstek Divize 8  
Metrostav a.s, na základě plné moci

---

**Ing. Petra Šilhánová,**  
náměstkyně pro ekonomiku a personalistiku  
na základě plné moci  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ