

## DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo č. HAR230028 ze dne 30. 05. 2023 uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi

**Zhotovitelem:** HARTEX CZ s.r.o.  
se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice  
zapsaná do OR: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15091  
Zastoupeným: Petrem Cihlářem, jednatelem  
IČ: 25048902  
DIČ: CZ25048902  
bank. spoj.: ČSOB a.s., č. ú.: 182791906/0300

(dále jen zhotovitel)

a

**Objednavatelem:** Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích  
se sídlem: Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice  
Zastoupeným: ing. Eduardem Šifem  
IČ: 70923477  
DIČ: CZ70923477

(dále jen objednavatel na straně druhé)

### I.

#### Předmět dodatku

Obě smluvní strany uzavřely dne 30. 05. 2023 Smlouvu o dílo „**Oprava podlah, stěn a podhledů - Plavecký bazén Litoměřice**“ a dohodly se na následujícím dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly o provedení víceprací: odbourání spodní řady obkladů místností sprch, odbourání původního nesoudržného podkladu podlah. Změnové listy, týkající se dohodnutých změn v rozsahu a provedení sjednaného Díla, tvoří přílohu tohoto dodatku.

Smluvní strany uvádějí, že tímto dodatkem došlo k následující úpravě smluvní ceny díla uvedené v čl. II. odst. 1. Smlouvy o dílo.

Cena dle smlouvy o dílo: 559 771,90 Kč bez DPH  
Vícepráce: 187 842,58 Kč bez DPH  
Cena po změně: 747 614,48 Kč bez DPH

### II.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel i objednavatel obdrží shodně po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Litoměřicích, dne 15. 08. 2023

objednavatel

zhotovitel