

MMOPP00NQDNB

MMOPP00NQDNB

**DODATEK Č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. objednatele č. 1: 16PT-000953/19
č. objednatele č. 2: 30/2020/PRI MMOPP00IKK0O
č. zhotovitele: MI/20/0009**

Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo byl sepsán mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupen:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

a, ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí odd.

realizace I/11

(dále jen „Objednatel č. 1“)

Statutární město Opava

se sídlem:

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČO:

00300535

datová schránka:

5eabx4t

bankovní spojení:

zastoupen:

primátor

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, vedoucí odboru přípravy

a realizace investic Magistrátu města Opavy

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí odboru přípravy

a realizace investic Magistrátu města Opavy

(dále jen „Objednatel č. 2“)

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

„Společnost Opava, MTS DS – MTS Infra“

Metrostav Infrastructure a.s.

Společník 1 - Správce

se sídlem:

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO, DIČ:

24204005. CZ24204005

bankovní spojení:

zastoupen:

, předseda představenstva

místopředseda představenstva

Metrostav DS a.s.

Společník 2

se sídlem:

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – městská

část Ružinov, Slovenská republika

IČO:

46 120 602

IČ DPH: SK2023231892
DIČ: 2023231892
bankovní spojení:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT kód:
zastoupen:

predseda představenstva
člen představenstva,

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 VOP/ZOP

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu uzavřely 19. 8. 2020 Smlouvu o dílo č. Objednatele č. 1: 16PT-000953/19, č. Objednatele č. 2: 30/2020/PŘI MMOPP00IKK00, č. Zhotovitele: MI/20/0009, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 581 151 0006 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). Dále smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 16. 11. 2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, dne 30. 11. 2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a dne 2. 10. 2022 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo.

Na základě požadavku Objednatele č. 2 tímto Smluvní strany formálně potvrzují úpravu v důsledku změn nákladů pro kalendářní rok 2022 a stavební objekty realizované pro Objednatele č. 2 kompletně projednanou a vyúčtovanou dle Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek (včetně projednání ZBV 71), a to pro stavbu I/11 Opava, severní obchvat – západní část.

Smluvní strany ve shodě konstatují, že tento Dodatek č. 5 se týká pouze formálního potvrzení úpravy v důsledku změn nákladů pro kalendářní rok 2022 dle Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek pouze ve vztahu ke stavebním objektům realizovaným Zhotovitelem pro Objednatele č. 2, a jejich úhradu provádí rovněž Objednatel č. 2.

II. Předmět dodatku

Úprava v důsledku změn nákladů pro kalendářní rok 2022 vyúčtovaná dle Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek ve vztahu ke stavebním objektům realizovaným pro Objednatele č. 2 je v tabulce níže uvedena formálně pod SO 000.

<u>Číslo objektu</u>	<u>Název objektu</u>	<u>Předpokládaná cena bez DPH v Kč</u>	<u>DPH v Kč</u>	<u>Předpokládaná cena včetně DPH v Kč</u>
		(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady – ZBV 50	766 005,14	160 861,08	926 866,22

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady – ZBV 71	131 756,73	27 668,91	159 425,64
SO 001.2	Příprava území	3 038 429,17	638 070,13	3 676 499,30
SO 108.2	Úprava křižovatky sil. I/57 s MK Obecní	879 180,28	184 627,86	1 063 808,14
SO 122	Rekonstrukce MK Obecní	6 017 974,72	1 263 774,69	7 281 749,41
SO 122	Rekonstrukce MK Obecní – ZBV 19	120 565,70	25 318,80	145 884,50
SO 122	Rekonstrukce MK Obecní – ZBV 42	32 839,68	6 896,33	39 736,01
SO 123	Rekonstrukce MK Vávrovická	5 880 691,98	1 234 945,32	7 115 637,30
SO 123	Rekonstrukce MK Vávrovická – ZBV 20	1 832 291,28	384 781,17	2 217 072,45
SO 123	Rekonstrukce MK Vávrovická – ZBV 43	-9 985,28	-2 096,91	-12 082,19
SO 161.3.2	Dopravní značení místních a účelových komunikací	271 324,06	56 978,05	328 302,11
SO 351	Přeložka vodovodu DN150 na ul. Vávrovické	496 783,30	104 324,49	601 107,79
SO 451	Přeložka a doplnění VO na ul. Vávrovické	511 076,54	107 326,07	618 402,61
SO 452	Veřejné osvětlení přeložky sil. III/01129	550 840,10	115 676,42	666 516,52
SO 504	Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní	2 752 126,65	577 946,60	3 330 073,25
SO 504	Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní – ZBV 22	-55 011,98	-11 552,52	-66 564,50
SO 702.2	Přeložka oplocení areálu Ritschny kovošrot a sběrné suroviny	164 210,19	34 484,14	198 694,33
CELKEM po valorizaci Objednatel č. 2		23 381 098,26	4 910 030,63	28 291 128,89

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 16. 11. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 2. 10. 2022 ke Smlouvě o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti v původním znění. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je pouze deklaratorní potvrzení výše úpravy v důsledku změn nákladů pro kalendářní rok 2022 a stavební objekty realizované pro Objednatele č. 2. Jakékoli jiné skutečnosti s možným vlivem na Smluvní cenu nejsou tímto Dodatkem č. 5 dotčeny.
- Smluvní strany Dodatku č. 5 výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany Dodatku č. 5 berou na vědomí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv zajistí Objednatel č. 1. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu tohoto Dodatku č. 5 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata tohoto Dodatku č. 5.

3. Tento Dodatek č. 5 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 5 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti.

IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 5 na straně Objednatele č. 2 rozhodla Rada statutárního města Opavy dne 17.05.2023 usnesením č. 848/17/RM/23, bod 1a).

Příloha č. 1 ZBV 71 (SO 000)

V Praze

V Opavě

za Objednatele č. 1:

za Objednatele č. 2:

Reditelství silnic a dálnic CR
generální ředitel

Statutární město Opava
primátor

za Zhotovitele:

Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva

Metrostav DS a.s.

Ing. Pavol Hružik, předseda představenstva

Metrostav DS a.s.

Ing. Lenka Sýkorová, člen představenstva

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

001/008

Číslo ZBV:

71.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra" Správce: Metrostav Infrastructure a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2022. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062022 Valorizace za rok 2022.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	131 756,73	131 756,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	Ing. Romana Šimáčková	25. 04. 2023	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno Ing. Jana Onderková

datum 09 -05- 2023

podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Miroslav Šenk

datum 24. 04. 2023

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

2